



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PROAD 3376/2023

ASSUNTO:

Projeto: Planejamento Estratégico

RESUMO:

Proposta de Projeto - PP: Modelo de Inteligência Artificial para Conciliação

PRIORIDADE:

Processo com prioridade normal

PROTOCOLADO POR:

raphael_61702 - RAPHAEL SOUZA DE OLIVEIRA

PARTICIPANTES

aldemaro_15395 - ALDEMARO SENA GOMES JUNIOR

SDS - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS

erica_61710 - ERICA CRISTINA DOREA ROSSITER TAVARES

erman_71562 - ERMAN MOTA BARBOSA DIAS

leonardo_37674 - LEONARDO RODRIGUES BARRETO

marcio_35027 - MARCIO FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

raphael_61702 - RAPHAEL SOUZA DE OLIVEIRA

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Em análise na(o) SGE - SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA desde 09/03/2023. Responsável atual:
erman_71562 - ERMAN MOTA BARBOSA DIAS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Nome do Projeto:	Modelo de Inteligência Artificial para Conciliação
Demandante:	PRESIDÊNCIA TRT5
Documento Motivador:	Metas definidas para o Judiciário Brasileiro pelo CNJ (Resolução n. 325, de 29 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026).

Objetivos:

Gerar modelo de Inteligência Artificial para auferir indicativo de conciliação aos processos com objetivo de permitir o aprimoramento das informações disponíveis no painel ieCon TRT 5.

Justificativa do Projeto:

O Conselho Nacional da Justiça, no seu planejamento estratégico, preconiza diversas Metas a serem alcançadas pelos tribunais do Brasil. Desta forma, a utilização de meios tecnológicos e a busca por inovação podem auxiliar no alcance destas Metas, cabe destacar assim, a Meta 9 - Estimular a Inovação no Poder Judiciário: Realizar ações que visem à difusão da cultura da inovação em suas diversas dimensões e nas interações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, no âmbito do Poder Judiciário. Tal Meta traz alguns objetivos que são destacados a seguir:

- Objetivo 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos;
- Objetivo 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Além disso, o projeto visa atender o cumprimento das metas 1, 3 e 5.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Produto do Projeto:

Modelo de Inteligência Artificial para Conciliação.

Metas de Resultado:

Auxiliar no alcance das Metas Nacionais do Poder Judiciário:

- Meta 1 – Julgar mais processos do que os distribuídos;
- Meta 2 – Julgar processos mais antigos;
- Meta 3 – Estimular conciliação;
- Meta 5 – Reduzir a taxa de congestionamento;
- Meta 9 – Estimular a inovação no Poder Judiciário.

Restrições:

1. Outras demandas prioritizadas pela administração do Tribunal;
2. Falta de Recursos Humanos em TIC para andamento do projeto.

Premissas:

1. Definição do dono do produto;
2. Apoio da alta administração;
3. Alocação de recursos humanos;
4. Parceria com o TRT 12 para construção do modelo.

Serviços/Áreas Envolvidas:

Nome - Área	Nome de Contato	Responsabilidades
Presidência do TRT 5	Desembargadora Presidente	Patrocinador do projeto. Garantir a disponibilidade dos recursos humanos e materiais necessários;

PPv1.0 (coloque identificação aqui- ver regras de documentação e versionamento)

2

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

		representar o projeto entre os postos da alta administração; assumir a tomada de decisões finais; informar o gerente do projeto e equipe sobre mudanças na organização (estratégicas e ou políticas) capazes de afetar o projeto; aprovar e encaminhar estratégias/documentos para deliberação superior, quando necessário.
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - Setic	Raphael Souza de Oliveira	Gerente do Projeto. Elaborar documentação do projeto; planejar e controlar as ações do projeto e as variáveis (riscos, premissas, restrições, contingências e mudanças); coordenar a execução das atividades e a distribuição dos recursos; coordenar as reuniões; contribuir para definição das estratégias; contribuir com a elaboração de manuais e minutas de atos normativos.
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE	Márcio Fernando Ribeiro da Silva	Supervisor do projeto. Prover orientação e perspectiva ao projeto; acompanhar o progresso do projeto; endossar o projeto no TRT5.
Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - LIODS	Aldemaro Sena Gomes Júnior	Product Owner (Dono do Produto). Representar os interesses de todos os envolvidos (Stakeholders), definir as funcionalidades do produto e priorizar os itens de Product Backlog.

Viabilidade Técnica – Econômica:

Existem recursos humanos internos disponíveis: Sim Não

PPv1.0 (coloque identificação aqui- ver regras de documentação e versionamento)

3

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

A equipe conhece a tecnologia ou o processo: Sim Não

Existe opção de subcontratar o serviço ou produto Sim Não

Quais os custos para realização interna: recursos humanos de TIC do TRT 5.

Qual o prazo para realização interna: após a aprovação do projeto.

Quais os custos para subcontratação: sem custo.

Qual o prazo para subcontratação: Não há.

Outras considerações importantes:





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Categorização do Projeto

Projeto Estratégico: (X) Sim () Não

Projeto Previsto no orçamento () Sim (X) Não

Duração do Projeto (X) 1- 6 meses
 () 7 – 12 meses
 () 13 – 18 meses
 () 19 – 24 meses
 () acima de 2 anos

Entregas e Marcos do Projeto:

(as entregas são os subprodutos do projeto, que poderão coincidir mais tarde com a EAP a ser definida. Pode-se associar aos produtos as datas de realização, caso já sejam de conhecimento ou sejam pré-definidas.)

Entrega	Descritivo	Data prevista/desejada
Reunião de kick-off do projeto	Reunião para entendimento macro da demanda do projeto e definição da alocação do time do projeto.	Após autorização de implementação do projeto pela presidência.
Reunião para alinhamento com TRT 12	Reunião com o TRT 12 para entender quais dados serão necessários para geração do modelo de IA.	Após a reunião de kick-off.
Disponibilização dos dados para geração do modelo	Extração e disponibilização dos dados necessários para geração do modelo de IA.	Após reunião de alinhamento com o TRT 12.
Geração do modelo de IA	Geração do modelo de IA em parceria com o TRT 12.	Após disponibilização dos dados.

PPV1.0 (coloque identificação aqui- ver regras de documentação e versionamento)

5

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

PROAD 3376/2023. DOC 1. Para verificar a autenticidade desta cópia
acesse o link <https://proad.trt5.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml> e informe o código 2023.WKQK.XCQN:





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Reunião para alinhar utilização do modelo de IA	Reunião com o TRT 12 para alinhar utilização do modelo de IA.	Após geração com o modelo.
Implantação do modelo em ambiente de homologação	Implantação do modelo em ambiente de homologação.	Após geração do modelo.
Homologação dos dados gerados pelo modelo pela equipe de negócio	Homologação dos dados.	Após implantação em homologação.
Implantação em produção	Após implantação em produção.	Após homologação negocial.

Opções de Implementação:

(caso o gerente tenha mais de uma alternativa de realização do projeto, deverá listar aqui as opções).

Opção	Vantagens	Desvantagens	Custo	Necessidades Adicionais

Parecer Técnico:

(o profissional técnico ou equipe técnica irá descrever aqui a sua indicação técnica mediante as alternativas)





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Quadro de Alterações – Aprovações

Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Raphael Souza de Oliveira	08/03/2023		
Assinatura da Aprovação:			
Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação:			
Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação			

(No quadro de alterações/aprovações informar quem preparou a primeira versão ou as modificações seguintes e informar a descrição (podendo ser primeira versão ou descritivo da mudança, sucintamente).



Histórico de Eventos

09/03/2023 08:57	erman_71562 - ERMAN MOTA BARBOSA DIAS assumiu a responsabilidade deste processo
08/03/2023 15:05	Encaminhamento de SDS - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS para SGE - SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA feito por raphael_61702 - RAPHAEL SOUZA DE OLIVEIRA Motivo: Encaminhamento Automático Em análise desde 09/03/2023. Responsável atual: erman_71562 - ERMAN MOTA BARBOSA DIAS

Observações