



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

ATA DE REUNIÃO

Local: Sala de reuniões da CMP/TRT5 no E2J	Data: 06/10/2023	Horário: Das 08:30 h às 11:30 h	Relator: Vanderlan Almeida Fontes
---	-------------------------	--	--

Participantes	Setor
Adriana Araújo Ramos	Secretaria de Organização e Métodos (SOM)
Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães	Coordenadoria de Manutenção e Projetos (CMP)
Helio Eloy Alves Dias Filho	Integrante da equipe de transição de gestão
Leandra Maria Leal de Sant'anna	Gerente do Projeto de Mudança para E2J (DG)
Márcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGGE)
Tarcísio José Filgueiras dos Reis	Convidado da equipe de transição de gestão
Vanderlan Almeida Fontes	Gerente de Projeto de Governança e Gestão de Infraestrutura Predial do TRT5 (CMP)

Objetivo da reunião

Discussão técnica com a equipe de transição a respeito de ajustes dos projetos executivos da reforma do Complexo Empresarial 2 de Julho (E2J) decorrentes de alterações ocorridas após a execução do projeto.

Assuntos tratados

Aberta a reunião, Márcio Fernando iniciou dando ciência a todos das tratativas em andamento para definição da solução para a sala segura de TIC do Complexo Empresarial 2 de Julho.

Márcio Fernando prosseguiu apresentando as áreas, setores e pavimentos da Torre 1, Pavimento Térreo e Torre 2 que necessitam de ajustes do projeto executivo da reforma do Complexo Empresarial 2 de Julho, tendo compartilhado o estudo/projeto realizado inicialmente pela CMP/TRT5, para visualização de todos, com destaque para as seguintes áreas:

● **Torre 1 - 1º andar:**

Foi reduzida a quantidade de postos para oitava de testemunhas que estava prevista no projeto executivo. Assim, a área disponível pode ser utilizada por outra atividade e será identificada como SALA RESERVA.

● **Torre 1 - 16º andar:**

Houve alteração do Regulamento Geral da área da Secretaria de Execução e Expropriação e isso refletiu em aumento de pessoas em algumas salas e diminuição em outras. A CMP fez estudo de layout considerando a realização de mínimas intervenções e propôs deslocamento de 4 postos de trabalho na Central de Mandados para acrescer postos de trabalho destinados ao Núcleo de Reunião de Execuções, para isso sendo necessária a inclusão de uma divisória baixa e deslocamento dos respectivos pontos elétricos e lógicos. Além disso, serão instalados 2 postos de trabalho na Sala do Núcleo de Reunião de Execuções.

● **Torre 1 - 17º andar:**

Houve alteração do Regulamento Geral da área da Escola Judicial, além da inclusão da Biblioteca Pinho Pedreira, existente no Ed. góes Calmon, mas que não constava no Programa de Necessidades de 2018. Essas alterações refletiram em aumento de pessoas em algumas salas e diminuição em outras.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

Na Biblioteca, a CMP propôs o deslocamento de divisórias, para melhor separação entre os acervos, e a mudança de local de 2 postos de trabalho e de 2 pontos de consulta, o que levará à necessidade de deslocamento dos respectivos pontos elétricos e lógicos no projeto. Além disso, houve necessidade de remover 16 estantes da Seção de Legislação para comportar o acervo de Dr. Pinho Pedreira, essas estantes podem ser acomodadas em sala na G5.

Além disso, a CMP propôs a troca entre os espaços da Escola Judicial e da CDP para melhor atender às atribuições dessas unidades após a alteração do Regulamento Geral. A Escola Judicial ficaria no 19º pavimento e a CDP ficaria no 17º Pavimento. A CMP fez estudos de layout considerando a realização de alterações nos locais de algumas divisórias, pontos elétricos e lógicos para esse novo funcionamento.

- **Torre 1 - 18º andar:**

Para possibilitar o uso das salas de aula sem divisões internas, visando o encontro de magistrados, a CMP propôs a inclusão no projeto de mais uma parede retrátil. No projeto há previsão de união apenas de duas salas de aula, com uma parede retrátil já prevista no orçamento. A inclusão dessa parede retrátil adicional proporcionará a união das 3 salas de aula, conforme a necessidade. Como consequência dessa união entre as salas, houve necessidade de mudança do local da sala de som; isso leva à mudança de pontos elétricos e lógicos de 3 estações de trabalho e pequena mudança no projeto de divisórias. Além disso, houve necessidade de criação de mais um posto de apoio na Sala de Apoio da Escola Judicial.

- **Torre 1 - 19º andar:**

Conforme citado nas intervenções do 17º pavimento, a CMP propôs a troca entre os espaços da Escola Judicial e da CDP para melhor atender às atribuições dessas unidades após a alteração do Regulamento Geral. A Escola Judicial ficaria no 19º pavimento e a CDP ficaria no 17º Pavimento. A CMP fez estudos de layout considerando a realização de alterações nos locais de algumas divisórias, pontos elétricos e lógicos para esse novo funcionamento, além da criação de circulação independente para o bloco de sanitários.

Ainda no 19º pavimento foi proposta a instalação da AMATRA que sairia do 10º pavimento da Torre 2. Para isso a sala de atividades corporais e a sala de gravação de aulas EAD precisam ser deslocadas para outros espaços em outros pavimentos e há necessidade de desativação de uma sala de aula de informática, permanecendo 2 salas no projeto.

- **Pavimento Térreo:**

Foi feito estudo de layout na área de atendimento ao público para adequar o projeto à quantidade atual de postos de atendimento da Coordenadoria de Atendimento ao Público TRT5 (CAP) e para a inclusão dos postos de atendimento do SAC Trabalhista. Além disso, com a criação do SAC Trabalhista não houve mais a necessidade de posto exclusivo da Secretaria Regional do Trabalho que possuía área reservada no térreo, esse posto foi incorporado ao SAC; e não há mais área de apoio para PJE; espaços que eram previstos no Programa de Necessidades de 2018. Com essa reformulação do espaço de atendimento ao público, foi possível instalar 5 postos de atendimento do SAC Trabalhista, 9 postos de atendimento da CAP, também foi viável instalar sala da Diretoria da CAP e 2 postos para Jus Postulandi. Essa alteração de projeto levará à necessidade de alteração dos projetos de divisórias, pontos elétricos, lógicos, iluminação e combate a incêndio devido à mudança de localização de algumas salas. Durante a reunião foi solicitado que um dos postos de atendimento da CAP seja destinado a atendimento da Ouvidoria.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

Na área do CEJUSC 1, ficou definido o uso de 9 salas de conciliação; assim, duas salas previstas no projeto foram transformadas em área de atendimento ao arquivo, facilitando o acesso ao público para consulta de processos arquivados; essa alteração leva à necessidade de ajustes nos projetos de instalação de divisórias, instalações elétricas e lógicas, iluminação, detalhamento de balcão de atendimento. Além disso, como a área de espera pode ser reduzida no CEJUSC 1, foram dispostas em parte dessa área, totens para informações do Memorial do TRT5, que ficará em área de circulação diária de público cumprindo melhor a função a que se destina.

Área da agência bancária - durante a reunião foi feita visita à área destinada ao posto bancário.

Acesso de elevador privativo para desembargadores até todos os pavimentos de garagens - apenas um elevador alcançar a G4 e há necessidade de um estudo para viabilizar a abertura de portas em pelo menos dois equipamentos, nas garagens (G3, G2 e G1) e análise do fosso existente.

- **Mezanino:**

No mezanino, continuando os estudos de layout para a CAP, foi reduzida a área do apoio técnico da unidade. Essa redução possibilitou a criação das copas das unidades, necessárias, pois não havia copa coletiva para o uso das unidades localizadas nesse espaço.

Para ajustes do projeto considerando as alterações de Regulamento Geral nos CEJUSC 1 e 2, foi necessária a criação de salas separadas para os chefes do CEJUSC 1 e 2, além de ajustes nas salas de reunião, diretoria, balcão de atendimento e uma sala de conciliação. Esses ajustes levam à necessidade de mudanças pequenas nas plantas de divisórias, elétrica, lógica, iluminação e combate a incêndio.

CORREIO e ANAJUSTRA - Essas unidades não funcionam mais no TRT5 e, na área correspondente no mezanino foi instalada a ASA, para facilitar o acesso dos aposentados pelo pavimento térreo. A unidade localizava-se anteriormente no 10º pavimento da Torre 2. A alteração leva a remoção de divisória apenas.

Ouvidoria - Unidade que se localiza no mezanino e que necessitou de alteração na área de atendimento com inclusão de divisórias, portas e balcão que precisa ser detalhado.

- **Torre 2 - 5º andar:**

Necessidade de reestudo em razão de reestruturação das unidades: Coordenadoria de Licitações e Contratos e Coordenadoria de Gestão Documental e Memória.

- **Torre 2 - 9º andar:**

Necessidade de reestudo em razão de reestruturação das unidades: Secretaria de Recurso de Revista e Secretaria de Conciliação e Execução da Fazenda Pública, além da reanálise de espaço destinado à digitalização diante do cenário atual com 100% dos processos no PJe.

- **Torre 2 - 10º andar:**

Considerando a vistoria realizada pela AMATRA ao Empresarial 2 de Julho e reunião da equipe de transição ocorrida em 05/10/2023, foi pontuado para a equipe a necessidade de realocar a área da associação para o 19º andar da Torre 1.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

- **Fraldário**

A CMP sugere que o espaço para fraldário seja dispersado pelos pavimentos da Torre 1, nos pavimentos das Varas, do 3º ao 15º pavimentos nas áreas equivalentes ao depósito existente em cada pavimento ao lado da área da espera das Varas. Durante a reunião ficou definida a instalação nesses espaços nos pavimentos pares onde estiver Vara do Trabalho.

Em seguida, Vanderlan pontuou que a construtora Ankara Engenharia Ltda solicitou autorização da equipe de Fiscalização da CMP/TRT5 para incluir uma nova equipe de instalação do sistema Drywall (divisórias) a partir do dia 09/10/23, de modo que fossem liberadas frentes de serviços a partir do 19º pavimento da Torre 1, descendo até o 8º pavimento. Além disso, informou que na sequência dos trabalhos, a Ankara Engenharia pretende iniciar frentes de serviços para instalação dos sistemas Drywall e de climatização na Torre 2 ainda no mês de Outubro/2023.

Tendo sido apresentado o escopo geral dos ajustes de projetos necessários, foi **deliberado** em conjunto pelos presentes por:

- **Torre 1 - 1º andar:**

Redução do SISDOV e criação de sala reserva.

- **Torre 1 - 16º andar:**

Fazer deslocamento de 4 postos de trabalho na Central de Mandados para acrescer postos de trabalho destinados ao Núcleo de Reunião de Execuções, incluir uma divisória baixa e fazer o deslocamento dos respectivos pontos elétricos e lógicos. Além disso, instalar 2 postos de trabalho na Sala do Núcleo de Reunião de Execuções.

- **Torre 1 - 17º andar:**

Manter alteração realizada no estudo feito pela CMP para contemplar o acervo Pinho Pedreira. Com relação à área da Escola Judicial, deslocar a unidade para o 19º pavimento.

- **Torre 1 - 18º andar:**

Aprovar o estudo realizado pela CMP/TRT5 sem ressalvas.

- **Torre 1 - 19º andar:**

Deslocar a CDP para o 17º pavimento e a Escola Judicial para o 19º pavimento. Sendo necessário que a CMP/TRT5 realize novo estudo para contemplar a AMATRA, removendo uma sala de aula de informática, a área de Atividades Corporais e a sala de gravação de aulas EAD que deverá ser deslocada para outro pavimento.

- **Pavimento Térreo:**

Aprovar o estudo realizado pela CMP/TRT5, sendo necessário prover serviços de acabamento para a área destinada ao futuro restaurante, incluir 01 (um) guichê para Ouvidoria e acrescentar multimídia para a Sala de Sessões do Tribunal Pleno, Salas de Sessões das Turmas (3º pavimento da Torre 2) e Salas de Treinamento (18º e 19º pavimentos da Torre 1). Além disso, restará necessário deliberar sobre:

- Previsão ou não de área para Agência Bancária no pavimento térreo ou em outra área do imóvel.
- Viabilidade técnica e econômica sobre a possibilidade de acesso do elevador privativo localizado na Torre 2 até os pavimentos de garagens.




Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

- **Mezanino:**
Estudo realizado pela CMP validado sem ressalvas.
- **Torre 2 - 5º andar:**
A CMP irá concluir os estudos para esta área, de modo que a solução seja submetida para análise e validação na próxima reunião a ser agendada.
- **Torre 2 - 9º andar:**
A CMP irá concluir os estudos para esta área, de modo que a solução seja submetida para análise e validação na próxima reunião a ser agendada.
- **Torre 2 - 10º andar:**
A CMP realizará novo estudo, considerando o possível remanejamento da AMATRA para o 19º pavimento da Torre 1, de modo que a solução seja submetida para análise e validação na próxima reunião a ser agendada.

Vanderlan pontuou que diante dos ajustes de projetos executivos em questão é necessário que haja uma validação final pela administração, conforme proposta de ajustes de projetos em anexo elaborada pela CMP/TRT5 até a presente data, de modo a permitir que a equipe de fiscalização da CMP/TRT5 possa realizar avaliação dos ajustes de execução e projetos necessários para a área de instalações em geral (prevenção e combate a incêndio e pânico, hidrossanitário, elétrica, rede lógica, automação, entre outras). Além disso, após esta avaliação, será necessário verificar as possíveis alternativas contratuais para realização dos ajustes de projetos necessários.

Helio Eloy ressaltou a importância das definições quanto aos ajustes de projetos, como boa prática, e que comunicará ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Jefferson Muricy, eleito Presidente deste e. Tribunal para o biênio 2023/2025, sobre os assuntos tratados na reunião realizada.

Encaminhamentos:	Responsável
1. Elaborar Ata de reunião.	Vanderlan (CMP)
2. Agendar reunião com o Excelentíssimo Senhor Desembargador Jefferson Muricy, eleito Presidente deste e. Tribunal para o biênio 2023/2025	Helio Eloy
3. Elaborar documento com registro das áreas e setores que necessitarão de ajustes do projeto executivo	Adriana (SOM)
4. Concluir estudos para as áreas da Torre 2 e áreas que foram objeto de ressalvas na reunião	Ana Maria (CMP)
5. Agendar reunião para validação final dos ajustes de projetos executivos em questão, de modo a permitir que a equipe de fiscalização da CMP possa realizar a avaliação dos ajustes de execução e projetos necessários para a área de instalações em geral.	Ana Maria (CMP) e Vanderlan (CMP)



01 PLANTA LAYOUT - 16º PAV. ESCALA: 1/75

 <p>Conselho de Arquitetura e Urbanismo RRT</p>		<p>Nº 0000009854380 ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA CAU A29.399-7</p>	
PROPRIETÁRIO	PROJETO	CONTRATAÇÃO	ORÇAMENTO
ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA	ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA	ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA	ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA
DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO
01 JUL/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANALISE DA ETAPA 5	ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA
02 SET/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANALISE R1 ETAPA 5	ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA
03 OUT/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANALISE R2 ETAPA 5	ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA
<p>PROJETO: NOVA SEDE DO TRT 5ª REGIÃO</p> <p>CLIENTE: TRT 5ª REGIÃO</p> <p>ENDEREÇO: RUA IVONNE SILVEIRA, Nº 248, DORON</p> <p>CIDADE / UF: SALVADOR/BA</p> <p>CONTRATO: 5029/2020</p> <p>PROJETO: 1. TORRE 1</p> <p>PLANTA: 2. PLANTA LAYOUT 16º PAVIMENTO - REVISAO CMP 2023</p> <p>PRIMEIRO: AV 1</p> <p>DISCIPLINA: ARQUITETURA</p>			
 <p>JUSTIÇA DO TRABALHO Unidade Regional de Brasília e 1ª Região (DF)</p>		 <p>JSCA ENGENHARIA E ARQUITETURA</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA</p> <p>ARQUITETO E URBANISTA: A29.399-7</p> <p>Rua Alceu Amoroso Lima, 278-A, sala 910 - Edif. Mordegi Salvador - Comércio - Salvador - BA - CEP: 41200-000 - Tel: (71) 3503-0000 - jscas@jscaplanet.com.br</p>		<p>CLIENTE: TRT 5ª REGIÃO</p> <p>CONTRATO: 5029/2020</p> <p>PRIMEIRO: AV 1</p> <p>DISCIPLINA: ARQUITETURA</p> <p>REVISÃO: RQ</p> <p>ETAPA: PE</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA</p> <p>ARQUITETO E URBANISTA: A29.399-7</p> <p>Rua Alceu Amoroso Lima, 278-A, sala 910 - Edif. Mordegi Salvador - Comércio - Salvador - BA - CEP: 41200-000 - Tel: (71) 3503-0000 - jscas@jscaplanet.com.br</p>	

COD.	DESCRIÇÃO
HF	ÁGUA FRIA
AC	AR. CONDICIONADO
EX	EXAUSTÃO MECÂNICA
FVC	VÁCUO CLÍNICO
FAM	AR. COMP. MEDICINAL

NOTA

ALGUNS SANITÁRIOS INDICADOS NA PLANTA COMO PCD FORAM DETALHADOS COM TODOS OS ACESSÓRIOS: BARRAS, BOTEIRA E ALARME, PREVENDO FUTURA ADAPTAÇÃO PARA SANITÁRIOS DE PCD'S. ESSA SOLICITAÇÃO FOI EXIGIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO TRABALHO, TAMBÉM FOI SOLICITADO QUE ESTES ACESSÓRIOS NÃO FOSSEM CONFECCIONADOS EM ORÇAMENTO.

PROPRIETÁRIO: CAU

PROJETO: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CONTRATAÇÃO: Nº 0000009854380

ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA
CAU A29.399-7


REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	OR. LOOSE
01	JUL/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANÁLISE DA ETAPA 5	
02	SET/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANÁLISE R1 ETAPA 5	
03	OUT/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANÁLISE R2 ETAPA 5	



PROJETO:	NOVA SEDE DO TRT 5ª REGIÃO
CLIENTE:	TRT 5ª REGIÃO
ENDEREÇO:	RUA IVONNE SILVEIRA, Nº 248, DORON
CIDADE / UF:	SALVADOR/BA
CONTRATO:	5029/2020
PRIMEIRO:	1. TORRE 1
SEGUNDO:	2. PLANTA LAYOUT 17 PAVIMENTO - REVISÃO CMP 2023
TERCEIRO:	3.
QUARTO:	4.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA	ESCALA:	1/75	REVISÃO:	RQ	ETAPA:	PE
ARQUITETO E URBANISTA:	A29.399-7	PROJETO:	17 PAV - TRT5-11-ARG-PE-021	DATA:	14/06	LOCAL:	BA

Av. Santos Dumont, 206, sala 502/504 - Edif. Mordegi Salvador
 CEP: 41100-000 - Salvador - BA
 Contato: (71) 3503-0000 - jsc@jscarquitectura.com.br
 Tel. (71) 3503-0000 - jsc@jscarquitectura.com.br



01 PLANTA LAYOUT - 17 PAV.
ESCALA: 1/75

COD.	DESCRIÇÃO
HF	ÁGUA FRIA
AC	AR. CONDICIONADO
EX	EXAUSTÃO MECÂNICA
VC	VÁCUO CLÍNICO
PAM	AR. COMP. MEDICINAL



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
RRT
 Nº 0000009854380
 ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA
 CAU A29.399-7

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	OR. LOOSE
01	JUL/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANÁLISE DA ETAPA 5	
02	SET/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANÁLISE R1 ETAPA 5	
03	OUT/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANÁLISE R2 ETAPA 5	




JUSTIÇA DO TRABALHO
 Ministério Público do Trabalho - 5ª Região (MPT-5)

PROJETO:	NOVA SEDE DO TRT 5ª REGIÃO	CLIENTE:	TRT 5ª REGIÃO
ENDEREÇO:	RUA IVONNE SILVEIRA, Nº 248, DORON	CIDADE / UF:	SALVADOR/BA
DATA:	5029/2020	CONTRATO:	

1. TORRE 1	PRIMEIRO	AV AR
2. PLANTA LAYOUT 18º PAVIMENTO - REVISÃO CMP 2023		
3.		
4.		


RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA	ESCALA:	1/75	REVISÃO:	-P	ETAPA:	PE
ARQUITETO E URBANISTA:	A29.399-7	PROJETO:	18º PAV - TRT5-T1 - ARC - PE - 022.dwg	PROJETO:		PROJETO:	

Rua Alceu Amoroso Lima, 278-A, sala 910 - Edif. Moradias Salvador - Edif. Moradias Salvador
 CEP: 41010-000 - Salvador - BA
 Contato: (71) 3503-0000 - jsc@justicadotrabalho.com.br
 Tel. (85) 3077-8999 - for@justicadotrabalho.com.br



01 PLANTA LAYOUT - 18º PAV.
ESCALA: 1/75

COD.	DESCRIÇÃO
HF	ÁGUA FRIA
AC	AR. CONDICIONADO
EX	EXAUSTÃO MECÂNICA
FVC	VÁCUO CLÍNICO
FAM	AR. COMP. MEDICINAL



01 PLANTA LAYOUT - 19º PAV.
ESCALA: 1/75


Conselho de Arquitetura e Urbanismo
RRT
 Nº 0000009854380
 ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA
 CAU A29.399-7

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	OR. LOOSE
01	JUL/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANALISE DA ETAPA 5	
02	SET/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANALISE R1 ETAPA 5	
03	OUT/21	ROGERIO	ALTERAÇÕES CONFORME RELATORIO DE ANALISE R2 ETAPA 5	


JUSTIÇA DO TRABALHO
 Ministério Público do Trabalho - 5ª Região

PROJETO	CLIENTE
NOVA SEDE DO TRT 5ª REGIÃO	TRT 5ª REGIÃO

ENDERECO	CIDADE / UF	CONTRATO
RUA IVONNE SILVEIRA, Nº 248, DORON	SALVADOR/BA	5029/2020

1. TORRE 1	2. PLANTA LAYOUT 19º PAVIMENTO - REVISAO CMP 2023	3.	4.


JSCA
 ENGENHARIA E ARQUITETURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROJETO	ESCALA	REVISÃO	DATA
ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA	NOVA SEDE DO TRT 5ª REGIÃO	1/75	-P	PE

Rua Azevedo Lima, 278-A, sala 910 - Edif. Morfologia Salvador - BA
 CEP: 41100-000 - Salvador - BA
 Tel: (71) 3503-0000 - jscas@jsca.com.br - www.jscas.com.br