



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



ATA DE REUNIÃO – ATA 4/23

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
Gerente do Projeto		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
Assunto da Reunião		
Reunião de alinhamento com o Subprojeto de Reforma		
Data da Reunião	Local da Reunião	
28/9/23	Google Meet	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Adriana Araújo Ramos	Secretaria de Organização e Métodos - SOM	
Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães	Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP	
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral - DG	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Tópicos discutidos e decisões		
Tópico 1	Decisões	
AJUSTES NO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO E2J.	<ul style="list-style-type: none">Após revisão das demandas e dos novos layouts apresentados pela CMP, ficou ratificado que os pavimentos passíveis de ajustes são: Torre 1 – 1º e 16º ao 19º pavimentos;	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

	<p>Torre 2 – 5º e 9º pavimentos; Mezanino; e Térreo.</p> <ul style="list-style-type: none">• A CMP apresentou a sugestão de instalar fraldários nos andares respectivos das Varas do Trabalho (3º ao 15º), em local reservado para depósito;• A CMP sugeriu que seja analisada a possibilidade de se fazer intervenção básica de reforma na área destinada ao restaurante, a exemplo da instalação de piso;• A CMP, com auxílio da SOM, enviará documento com o resumo desses ajustes.
Tópico 2	Decisões
CUSTOS DOS AJUSTES	<ul style="list-style-type: none">• A CMP informou que a maioria dos ajustes são apenas de layout, podendo impactar em deslocamento de divisórias e de pontos elétricos e lógicos, não necessariamente gerando aumento dos custos de reforma;• A CMP informou que, caso a decisão seja de manter o fraldário no 1º andar, a estimativa de custo é de, aproximadamente, R\$ 16mil. Se a decisão for a de descentralizar a instalação dos fraldários para os andares das VTs, o custo aproximado será de R\$ 18mil;• Informou que ainda não foi possível reformular os layouts com os ajustes previstos para as unidades da Torre 2;• Enviará resumo com maiores informações sobre os custos.
Tópico 3	Decisões
CRONOGRAMA DE REUNIÕES	<ul style="list-style-type: none">• A SGGE ratificou que as reuniões ordinárias serão quinzenais, ficando a próxima pré-agendada para o dia 05/9.

Anexar Log de ocorrências

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões)
(Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Propósito			
A definir.			
Local	Assinatura	Data	Horário
-	-	-	-