



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



ATA DE REUNIÃO – ATA 12/23

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		
Gerente do Projeto		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
Assunto da Reunião		
Reunião de acompanhamento do Projeto – Subprojeto de Reforma		
Data da Reunião	Local da Reunião	
7/12/2023	Google Meet	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Bruno Motta de Andrade	Coordenadoria Executiva da Diretoria-Geral	
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral – Gestora do Projeto	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Vanderlan Almeida Fontes	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	
Tópicos discutidos e decisões		
Tópico 1	Decisões	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

<p>SUBPROJETO DE REFORMA</p> <ul style="list-style-type: none">• Aditivo contratual Ankara• Pagamento referente à medição do mês dezembro;• Plantas atualizadas• Projeto do Restaurante• Fechamento do Arquivo e requisitos para a sala de autos preservados• Projeto Solução de Multimídia	<ul style="list-style-type: none">• A CMP informou que a equipe está finalizando a análise do aditivo contratual a ser formalizado com a empresa Ankara, que também o analisará, e só então será juntado ao Proad e enviado para apreciação da Diretoria-Geral;• A CMP informou que a medição dos serviços executados pela empresa Ankara no mês de novembro será acumulada com os serviços realizados até 20/12, para pagamento no exercício de 2023;• A CMP informou que RGM Engenharia já entregou os projetos de mudança de <i>layout</i> solicitados para unidades da Torre 1. Além disso a Gestora do Projeto registrou a pendência de envio das plantas atualizadas, pela CMP. A unidade fará o envio;• A RGM Engenharia fará o projeto de adaptação do restaurante. A princípio, a CMP acredita que não haverá necessidade de aditivo contratual, mas fará uma análise mais precisa dessa demanda e do contrato;• A pedido da CMP, a Gestora do Projeto questionará a Coord. de Gestão Documental sobre a necessidade de fechamento permanente das “bandeiras” das divisórias do espaço do arquivo, bem como sobre as especificações dos requisitos necessários para a sala de guarda dos autos preservados;• Será realizada nova reunião com as áreas de negócio envolvidas para identificação de solução multimídia que atenda às demandas do TRT5, no dia 14/12.
<p>Tópico 2</p>	<p>Decisões</p>
<p>ESTACIONAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Estimativa de usuários externos• Solução para evitar/amenizar congestionamento de veículos na entrada e saída do prédio;	<ul style="list-style-type: none">• Após consulta às Unidades Judiciárias da média de audiências que cada advogado participa no mesmo dia (3), a SGGE estima que 250 vagas de garagem serão utilizadas por esse público;• A SGGE ponderou a viabilidade de instalação de sistema de abertura e fechamento das catracas similar aos utilizados em shopping center, pois possuem tempo reduzido.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Tópico 3	Decisões
SUBPROJETO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	<ul style="list-style-type: none">Foi reiterada a necessidade e urgência de definição das especificações do mobiliário para que possamos cumprir o cronograma de aquisições. A CMP se comprometeu a enviar com brevidade.

Anexar Log de ocorrências

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões) (Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)			
Propósito			
A definir.			
Local	Assinatura	Data	Horário
-	-	-	-