



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



ATA DE REUNIÃO – ATA 1/24

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
Gerente do Projeto		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
Assunto da Reunião		
Reunião de acompanhamento do Projeto (CMP) – Subprojeto de Reforma – Ajustes Torre 2		
Data da Reunião	Local da Reunião	
9/1/2024	Google Meet	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Catarina Dantas Alves	Secretaria de Organização e Métodos	
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral - Gestora do Projeto	
Leila de Andrade Barreto	Secretaria de Organização e Métodos	
Luciana Áquila	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Marcio José Pinto da Silva	Coordenadoria de Governança Institucional	
Vanderlan Almeida Fontes	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	
Viviane Novaes Dantas Alves	Diretoria-Geral	
Willena Bastos Leahy	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	
Tarcísio José Filgueiras dos Reis	Diretoria-Geral - DG	
Tópicos discutidos e decisões		
Tópico 1	Decisões	
SUBPROJETO DE REFORMA <ul style="list-style-type: none">Ajustes de layout	<ul style="list-style-type: none">A CMP listou os pavimentos e unidades da Torre 2 que sofrerão ajustes de layout e apresentou as dúvidas que precisam ser sanadas para que possam trabalhar nos respectivos desenhos. São elas:<ul style="list-style-type: none">5º andar - Secretaria de Assessoramento Jurídico e Coordenadoria de Licitações e Contratos serão instaladas nesse pavimento e compartilharão a sala de reunião/licitação;8º andar - haverá ajuste na Diretoria-Geral, na SGP e o Gestor da SGGE considerou uma possível alteração na disposição das estações do trabalho da sua secretaria;9º andar – transferência da SAJ para o 5º andar e da Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão para o 10º; possibilidade de transferência da área da digitalização para a G1; adequação de layout para atender a nova realidade da Secretaria de Conciliação e Execução da Fazenda Pública – verificar necessidade de Gab de Juiz e de sala de conciliação; adequação de layout para a realidade da Secretaria de Recurso de Revista – verificar quantitativo de posto de trabalho.10º andar - definir ao que será destinado a sala da AMATRA que foi deslocada para a Torre 1.	
Tópico 2	Decisões	
SUBPROJETO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS	<ul style="list-style-type: none">A SGGE reiterou a urgência da especificação do mobiliário, uma vez que o processo de aquisição deve ser iniciado o quanto antes.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

DELIBERAÇÕES	<ul style="list-style-type: none">● A SGGE validará com a Coordenadoria de Gestão Documental a transferência da digitalização para a G1;● A Secretaria de Organização e Métodos verificará com a Secretaria de Conciliação e Execução da Fazenda Pública sobre a necessidade de Gab. de Juiz e de sala de conciliação, bem como da possibilidade de uso compartilhado da sala de audiências do CEJUSC2;● A Gestora do Projeto contribuirá na elaboração dos artefatos do processo de aquisição do mobiliário.
--------------	---

Anexar Log de ocorrências

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões) (Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)			
Propósito			
A definir.			
Local	Assinatura	Data	Horário
-	-	-	-