



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



ATA DE REUNIÃO – ATA 4/24

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
Gerente do Projeto		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
Assunto da Reunião		
Reunião de acompanhamento do Projeto – Subprojeto de Reforma		
Data da Reunião	Local da Reunião	
18/1/2024	Google Meet	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Bruno de Motta de Andrade	Coordenadoria Executiva da Diretoria-Geral – Gestor Substituto	
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral – Gestora do Projeto	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Marcio José Pinto da Silva	Coordenadoria de Governança Institucional	
Vanderlan Almeida Fontes	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Tarcísio José Filgueiras dos Reis	Diretoria-Geral - DG	
Tópicos discutidos e decisões		
Tópico 1	Decisões	
SOLUÇÃO PARA O ACESSO EXCLUSIVO DOS DESEMBARGADORES AO PLENO	<ul style="list-style-type: none">● Após estudo, a CMP considerou que a solução mais viável para o acesso dos Desembargadores ao Pleno seria pelo “G1”, por meio do último elevador (lado esquerdo) – Torre 2. Nesse caso, seria necessária a demolição da laje que está no térreo e demais equipamentos/cabeamentos, para que o elevador desça até o “G1”. A CMP pontuou a necessidade de consultar a SCI sobre a possibilidade de realocação das vagas de estacionamento dos carros oficiais do "G4" para o "G1" , bem como se também precisaria mudar o setor de transporte;● Quanto ao acesso pelos elevadores Torre 3, a CMP alertou quanto à circulação de público externo, servidores e terceirizados, inclusive com transporte de processos físicos com carrinhos. Também considerou a vulnerabilidade, por estar próximo da área dos fundos do Tribunal, sugerindo que a CSI também seja consultada desta possibilidade. Também foi considerada a possibilidade de rever os layouts da Secretaria do Tribunal Pleno para viabilizar o acesso dos Desembargadores por esse espaço;● A CMP sugeriu que seja avaliada a possibilidade de se fazer a mesma intervenção de elevador na Torre 1, mantendo assim um privativo dos magistrados que também poderão estacionar no “G1”.	
Tópico 2	Decisões	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

OUTRAS DEMANDAS REFORMA

- Ajustes de layouts Torre 2
- Especificação do mobiliário
- Ordem de Serviços – RGM Engenharia
- Teste de carga do ar-condicionado
- Andamento dos trabalhos de reforma

- A CMP está trabalhando nos ajustes de layout de algumas unidades do 8º, 9º e 10º pavimentos com expectativa para conclusão desse trabalho na próxima semana. Além disso, foi confirmada a possibilidade de retirada do pilar situado no plenário e apenas será avaliada a melhor solução técnica;
- A Gestora do Projeto reiterou a urgência na definição das especificações dos mobiliários para a elaboração dos documentos e início do processo licitatório. A SGGE registrou que esse é o caminho crítico de contratação. Agendada reunião específica desse tema para o dia 24/1/24;
- Emitida a O.S. para a RGM Engenharia elaborar o projeto do restaurante e dos ajustes do térreo, mezanino e 5º pavimento. O prazo de cumprimento da O.S. do restaurante será de 30d;
- A SGGE questionou a CMP sobre a realização de teste de carga do sistema de ar-condicionado. A CMP informou que o teste foi realizado no período da aquisição do imóvel pelo TRT5 e a capacidade foi recalculada no projeto da JCA. Informou ainda, que há o tempo de comissionamento para análise e, se necessário, realizar ajustes específicos;
- A CMP informou que nas últimas duas semanas ocorreu demora nas entregas pelos fornecedores, o que acaba comprometendo um pouco o cronograma da obra, por isso considerou que chegamos no ponto de atenção. Foi esclarecido que há reuniões semanais com a equipe da Ankara já foi reiterada a importância de cumprimento dos prazos e pontuada a necessidade de aumentar a equipe e ajustar as entregas. A empresa se comprometeu a reforçar a equipe para compensar os atrasos e a



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

equipe de fiscalização do TRT5 aumentará o rigor nas medições. Por sugestão da SGGE e concordância da CMP, será agendada reunião da Presidência do TRT5 com a Presidência da Ankara.

Anexar Log de ocorrências

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões)
(Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)

Propósito

A definir.

Local	Assinatura	Data	Horário
-	-	-	-