



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

	ATA DE REUNIÃO – ATA 10/23
--	-----------------------------------

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
Gerente do Projeto		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
Assunto da Reunião		
Reunião de acompanhamento do Projeto – Subprojeto de Reforma		
Data da Reunião	Local da Reunião	
23/11//2023	Sala de Reunião da DG	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral – Gestora do Projeto	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Tarcisio Filgueiras	Diretoria-Geral - DG	
Vanderlan Almeida Fontes	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Tópicos discutidos e decisões		
Tópico 1		Decisões



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

<p>SUBPROJETO DE REFORMA</p> <ul style="list-style-type: none">● Substituição do carpete da Torre 1● Projeto Multimídia● Pagamento referente à medição do mês dezembro● Revisão da jardineira externa● Projeto para adaptações do restaurante	<ul style="list-style-type: none">● O Diretor-Geral autorizou que sejam tomadas as medidas necessárias para a substituição dos carpetes da Torre 1;● A SGGE informou que está em estudo uma solução de câmaras 360º para as salas de audiência e está agendada prova de conceito para o período de 5 a 12/12, no Fórum do Comércio. Além disso, está será estudada a melhor solução de tela de retorno para os advogados (tablet, notebook, monitor etc);● A CMP informou que a orientação da SOF é de acumular a medição de novembro com a de dezembro, verificará a melhor forma para a empresa e para a SOF;● O custo aproximado para a revisão da jardineira externa é de R\$400 mil;● O Projeto de adaptações do restaurante será elaborado pela RGM e, provavelmente, precisará ser submetido à VISA.
<p>Tópico 2</p>	<p>Decisões</p>
<p>SUBPROJETO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO</p> <ul style="list-style-type: none">● Especificação dos mobiliários● Eliminação das estantes	<ul style="list-style-type: none">● A CMP deverá estabelecer os respectivos requisitos em até 30 dias. Serão verificados processos licitatórios de outros Órgãos, a exemplo da Receita Federal;● Tarcísio e Bruno (Gerente Substituto do Projeto), participação de reunião com a Gestão Documental agendada para o dia 29/12, às 13h30.

<p>Anexar Log de ocorrências</p>

<p>Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões) (Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Propósito			
A definir.			
Local	Assinatura	Data	Horário
-	-	-	-