



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



ATA DE REUNIÃO – ATA 5/24

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
Gerente do Projeto		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
Assunto da Reunião		
Reunião de acompanhamento do Projeto – Subprojeto de Reforma e Aquisição de Mobiliários		
Data da Reunião	Local da Reunião	
24/1/2024	Google Meet	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Ana Maria Barbosa Guimarães	Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP	
Bruno de Motta de Andrade	Coordenadoria Executiva da Diretoria-Geral – Gestor Substituto	
Gustavo Henrique Fernandes Guimarães	Coordenadoria de Material e Logística - CML	
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral – Gestora do Projeto	
Luis Carlos Rueda Tejerizo	Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Tarcísio José Filgueiras dos Reis	Diretoria-Geral - DG	

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Tópicos discutidos e decisões	
Tópico 1	Decisões
SUBPROJETO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO	<p>Ficou deliberado que:</p> <ul style="list-style-type: none">• Todas as mesas de estações de trabalho serão com medida de 1,50m x 1,50m, exceto as mesas de trabalho dos Desembargadores;• A CMP fará pesquisa referente a especificações de mesas de trabalho modelo presidência;• A CML realizará processo de contratação específico para os eletroeletrônicos e eletrodomésticos;• A CML realizará processo de contratação específico para cadeiras, longarinas, poltronas e sofás;• Será realizado processo de contratação específico para mobiliários do Pleno/auditório e salas de Sessões;• A equipe de trabalho fará reuniões específicas, com cronograma definido, para a elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação dos mobiliários. A CMP deve finalizar as especificações dos mobiliários com a maior brevidade, bem como a definição dos quantitativos, com base nos layouts do projeto.
Tópico 2	Decisões
<p>SUBPROJETO DE REFORMA</p> <ul style="list-style-type: none">• Demanda do Cerimonial• RIT	<ul style="list-style-type: none">• O Layout da sala de reunião do 19º andar da Torre 2 será adaptado para atender a necessidade de pequenos eventos, conforme apontado pelo Cerimonial. Também será verificada a necessidade de inclusão no projeto multimídia;• A CMP deverá priorizar as atividades necessárias para a conclusão do processo de contratação de empresa para revisão do relatório de impacto de trânsito.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

--	--

Anexar Log de ocorrências

--

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões)
(Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)

Propósito

A definir.

Local	Assinatura	Data	Horário
-	-	-	-