



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



PROPOSTA DE PROJETO - PP

**Nome do Projeto**

**9º Encontro de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho**

**Demandante**

DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

**Documento Motivador**

ATO CONJUNTO CSJT.TST.GP Nº 24/2014

**Objetivos**

Organizar as demandas necessárias para a realização do 9º Encontro de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho.

**Justificativa do Projeto**

O evento que discute sobre as principais ações que estão contidas no Ato Conjunto 24/2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, que institui a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho – PNRSJT, previsto em seu artigo 15, a realização de encontro anual de todos os Tribunais regionais, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

O Encontro de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho, chega a sua nona edição e será realizado na Quinta Região Trabalhista, na cidade de Salvador.

O evento anual da Justiça do Trabalho trabalhará os principais temas hoje voltados às diversas vertentes da sustentabilidade, agenda de trabalho decente e seguro, combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem, sustentabilidade social, plano de gerenciamento de resíduos, carbono zero, trabalhos verdes e as novas perspectivas dessas agendas, temas esses alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

**Produto do Projeto**

O 9º Encontro Anual de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

### Metas de Resultado

Discussão dos temas atuais e necessários referentes à Política de Sustentabilidade na Justiça do Trabalho.

1. Estabelecer, no mínimo, 01 (uma) nova parceria com organizações locais ambientais até dezembro/2024;
2. Assegurar a participação de, pelo menos, 01 servidor lotado nas áreas responsáveis pelos indicadores do Plano de Logística Sustentável - PLS
3. Assegurar a participação dos 24 Regionais (100%) durante o evento.

### Restrições

1. Orçamento limitado;
2. Capacidade do local (a capacidade máxima do local pode limitar o número de participantes);
3. Equipe limitada para a organização de um evento de grande porte.

### Premissas

Engajamento dos participantes envolvidos na organização do evento;

1. Colaboração efetiva do Comitê Nacional da Política de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho – PNRSTJ;
2. Disponibilidade de recursos tecnológicos necessários para a realização do evento;
3. Apoio irrestrito da alta administração.

### Serviços/Áreas Envolvidas

Nome - Área	Nome de Contato	Responsabilidades
Presidência	Desembargador Jeferson Muricy	<b>Patrocinador do projeto.</b> Representar a alta administração do TRT5; Garantir a participação de recursos humanos provenientes das unidades do TRT5 envolvidas no projeto; busca de recursos financeiros necessários.
Secretaria-Geral da Presidência	Eloy Dias Filho	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.
Secretaria-Geral de GGE	Márcio Fernando	<b>Supervisor do projeto.</b> Representar o projeto entre os



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

		postos da alta administração; Prover orientação e perspectiva ao projeto; Acompanhar o progresso do projeto; Endossar o projeto no TRT5.
Diretoria Geral	Tarcísio Filgueiras	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.
Diretoria da SA	Caroline Andrade	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.
Diretoria da SECOM	Josemar Arlego	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.
Diretoria da SETIC	Érica Rossiter	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.
Diretoria da CSI	Fabiano Barbagelata	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.
Diretoria do Núcleo da EJUD5	Amoni Lavigne	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.
Diretoria da CMP	Ana Guimarães	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.
Diretoria da Coord. de Saúde	Augusto Farias	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Chefia da DSUST	Sandro Micucci	<b>Gestor do projeto.</b> Elaborar documentação do projeto; Planejar e controlar as ações do projeto e as variáveis (riscos, premissas, restrições, contingências e mudanças); Coordenar a execução das atividades e a distribuição dos recursos; Coordenar as reuniões; Contribuir para definição das estratégias; Contribuir com a elaboração de manuais e minutas de atos normativos
Chefia do Cerimonial	Ivana Gusmão	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.
Diretoria da CPI	Claudia Jorge	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.
Chefia do LIODS	Aldemaro Júnior	<b>Equipe do projeto.</b> Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação do projeto.

**Viabilidade Técnica – Econômica** (Marque um X nas perguntas objetivas.)

Existem recursos humanos internos disponíveis?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
A equipe conhece a tecnologia ou o processo?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Existe opção de subcontratar o serviço ou produto?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Quais os custos para realização interna?	<i>(Sem custos previamente definidos. Os custos serão anexados aos autos do PROAD específico)</i>			
Qual o prazo para realização interna?				
Quais os custos para subcontratação?				
Qual o prazo para subcontratação?				
Outras considerações importantes?				



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Categorização do Projeto (Marque um X.)										
Projeto Estratégico?							X	SIM		NÃO
Projeto previsto no orçamento?								SIM	X	NÃO
Qual a duração do projeto?										
X	1 a 6 meses		7 a 12 meses		13 a 18 meses		19 a 24 meses		Acima de 02 anos	

Entregas e Marcos do Projeto		
Entrega	Descritivo	Data prevista
Realização do 9º Encontro de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho		27 a 30/08/2024

Parecer Técnico
(O profissional técnico ou equipe técnica irá descrever aqui a sua indicação técnica mediante as alternativas.)