



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

	RELATÓRIO DE STATUS - RST
--	----------------------------------

Nome do Projeto		Código do Projeto
eSocial		2023-01 - eSocial
Gerente do Projeto		
Rogério Salustiano Costa		
Usuário/Demandante		Período do Projeto
Presidência do TRT5		01/07/2021 a 31/12/2024

Sumário do Projeto	Sim	Não	Explicação
Os objetivos globais mudaram?		X	
Os entregáveis (produtos/artefatos) planejados foram alterados?	X		As constantes alterações no layout dos eventos a serem enviados, alterações de cronogramas, os atrasos na liberação do sistema e as especificidades das regras dos órgãos públicos.
Existem questões críticas?	X		Alterações constantes do cronograma do eSocial.
Existem impactos externos?		X	
Existem problemas de qualidade nos entregáveis?		X	
A equipe enfrenta problemas para realizar as atividades propostas?	X		Entregas de produtos com prazos curtos para instalação/homologação e número reduzido de integrantes na equipe.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

O prazo final de alguma atividade relevante ou do projeto como o todo foi ou será perdido?	X	O cronograma do projeto foi alterado por diversas vezes, seja por conta da prorrogação dos prazos de envio das etapas do eSocial, seja por conta de alteração no prazo das entregas pelo CSJT ou por necessidade de maior tempo de implementação/homologação de soluções pelos servidores do TRT5.
--------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produtos entregues até o momento	Produtos planejados para o período
Elaborar Proposta de Projeto – PP	09/03/2023 – PP entregue
Submeter a PP para análise e Parecer do Escritório de Projetos do TRT5	09/03/2023 – PP submetido para Escritório de Projetos do TRT 5
Elaborar Termo de Abertura de Projeto – TAP	10/03/2023 – TAP elaborado
Aprovar Proposta de Projeto e Termo de Abertura de Projeto	17/03/2023 – TAP e PP aprovados
Elaborar Plano Integrado de Projeto – PIP	17/04/2023 – PIP elaborado e encaminhado para aprovação
Aprovar Plano Integrado do Projeto - PIP	20/04/2023 – PIP aprovado
Reunião de kick-off do projeto	01/07/2021
Reunião para alinhamento do projeto com todos os Stakeholders (partes interessadas)	19/07/2021
Reunião para planejamento das atualizações de versões de todos os módulos do PROJETO SIGEP	20/07/2021
Instalação do módulo Conecto/Extrator/Transmissor do eSocial em ambiente de homologação	21/07/2021
Instalação do Sistema FolhaWeb em ambiente de homologação	21/07/2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Instalação Sistema SIGEP – Módulo Principal em ambiente de homologação	21/072021
Homologação dos dados enviados em ambiente de homologação para o eSocial	21/07/2021
Implantação do pacote da versão do PROJETO SIGEP	22/08/2021
Envio e monitoramento dos eventos do eSocial	31/12/2024
Elaborar Termo de Aceitação Final – TAF	
Elaborar Relatório de Lições Aprendidas	
Término do Projeto	