



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Nome do Projeto:	Saneamento e Elaboração de Política de Gestão dos Depósitos Judiciais.
Demandante:	Corregedoria
Documento Motivador:	

Objetivo:

Elaborar um diagnóstico da situação dos depósitos judiciais, com levantamento e cruzamento dos dados das contas judiciais, processos e partes;
Definir ações corretivas para solução dos problemas detectados e definir processos de trabalho que permitam a adequada gestão dos depósitos judiciais e correspondentes processos judiciais com vistas a garantir a prestação jurisdicional célere e efetiva.

Justificativa do Projeto:

A ausência de um sistema de gerenciamento e controle dos depósitos judiciais tem impossibilitado a adoção de estratégias de trabalho capaz de enfrentar o foco da questão e interfere de forma negativa na entrega da prestação jurisdicional, mantendo, assim, valores elevados em poder das instituições financeiras (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal).

Produto do Projeto:

Sistema de gerenciamento e controle dos depósitos judiciais.

Metas de Resultado:

Solucionar 100% dos depósitos judiciais em até 24 meses.

Restrições:

- 1) Limitação de prazo;
- 2) Limitação de custo;
- 3) Limitação de equipe da área demandante.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Premissas:

- 1) A implantação do projeto no TRT5, pela sua abrangência e relevância, contará com o apoio ostensivo da alta administração e dos magistrados e servidores das Varas do Trabalho;
- 2) Disponibilidade de recursos humanos: Magistrados e Servidores.

Serviços/Áreas Envolvidas:

Nome - Área	Nome de Contato	Responsabilidades
Presidência	Desembargadora Lourdes Linhares	Patrocinadora do projeto. Representar a alta administração do TRT5; Garantir a participação de recursos humanos provenientes das unidades do TRT5 envolvidas no projeto;
Juiz Auxiliar da Presidência	Juiz Firmo Ferreira Leal Neto	Integrador: magistrado responsável pelo apoio institucional visando a integração entre todos os patrocinadores de projetos.
Corregedoria	Djaman Santos Barbosa	Gerente de Projeto: servidor responsável pelo gerenciamento do projeto, com dedicação exclusiva ou em tempo parcial.
Juiz representante dos magistrados de 1º grau	Juíza Soraya Gesteira de Azevedo Lima Marques	Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação.
Diretor-Geral	Tarcísio José Filgueiras dos Reis	Providências acerca da execução das etapas do projeto no âmbito administrativo;
Secretaria-Geral da Presidência	Sílvia Renata Rocha Pereira	Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação.
Secretaria-Geral Judiciária	Manuela Rocha Barbosa de Menezes	Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação.
Secretaria de Coordenação Judiciária de 1ª Instância	Wellington Oliveira de Almeida	Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação.
Secretaria de Coordenação	Rogério Belens Pessoa	Contribuir para definição das estratégias;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Judiciária de 2ª Instância		apoio no processo de implantação.
Secretaria de Gestão Estratégica	Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Contribuir com informações estratégicas e estatísticas relativas a conciliação.
Secretaria de Comunicação Social	Josemar Arlego Júnior	Divulgação do projeto.
Secretaria de Vara do Trabalho	Mario Moreno Moscoso Valladares	Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação.

Viabilidade Técnica – Econômica:

Existem recursos humanos internos disponíveis: () Sim () Não

A equipe conhece a tecnologia ou o processo: () Sim () Não

Existe opção de subcontratar o serviço ou produto () Sim () Não

Quais os custos para realização interna: _____

Qual o prazo para realização interna: _____

Quais os custos para subcontratação: Não há possibilidade de subcontratação.

Qual o prazo para subcontratação: Não há possibilidade de subcontratação.

Outras considerações importantes:

Categorização do Projeto

Projeto Estratégico: () Sim () Não

Projeto Previsto no orçamento () Sim () Não

Duração do Projeto () 1- 6 meses
() 7 – 12 meses
() 13 – 18 meses
() 19 – 24 meses
() acima de 2 anos

Entregas e Marcos do Projeto:

Entrega	Descritivo	Data prevista/desejada

Opções de Implementação:

PPv1.0 (coloque identificação aqui- ver regras de documentação e versionamento)

3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

(caso o gerente tenha mais de uma alternativa de realização do projeto, deverá listar aqui as opções).

Opção	Vantagens	Desvantagens	Custo	Necessidades Adicionais

Parecer Técnico:

(o profissional técnico ou equipe técnica irá descrever aqui a sua indicação técnica mediante as alternativas)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Quadro de Alterações – Aprovações

Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação:			
Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação:			
Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação			

(No quadro de alterações/aprovações informar quem preparou a primeira versão ou as modificações seguintes e informar a descrição (podendo ser primeira versão ou descritivo da mudança, sucintamente).