



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Nome do Projeto:	CLE – VT Santo Amaro/BA
Demandante:	Secretaria-Geral da Presidência
Documento Motivador:	Resolução 136/2014 - CSJT

Objetivos:

Migrar os processos físicos na fase de execução e liquidação, em trâmite na Vara de Santo Amaro/BA, para a plataforma PJ-e, com atuação de CLE (Cadastro de Processos de Liquidação e Execução), atuando como Projeto Piloto

Justificativa do Projeto:

Adotar o PJ-e como sistema de movimentação processual para os processos que foram gerados fisicamente e que se encontram na fase de liquidação e execução.

Produto do Projeto:

Acesso aos processos que se encontram na fase de liquidação e execução através da plataforma PJ-e pelos advogados e partes interessadas.

Metas de Resultado:

Identificar processos em fase de finalização, agilizando o arquivamento de processos e buscando corrigir eventuais erros ou omissões em lançamentos; encontrar processos aguardando retirada de Alvará, sendo que o documento já havia sido enviado ao banco; processos em que o reclamante estava em lugar incerto e não sabido e o patrono depositou o seu crédito; processos remetidos ao arquivo sem lançamento das ocorrências que finalizam a execução.

Restrições:

O cadastro dos processos será realizado por servidores treinados, após a seleção dos processos feita por servidores da VT de Santo Amaro. O CLE deverá ser realizado até o dia 30/04/2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Premissas:

Os processos físicos deverão ser selecionados previamente pelos servidores da VT de Santo Amaro/BA.

Serviços/Áreas Envolvidas:

Nome - Área	Nome de Contato	Responsabilidades
Secretaria-Geral da Presidência	Yerma Rossi Bulhões Bittencourt	XXXX
SETIC	Cláudia Ferreira Jorge	XXXX
Estatística	Maria Madalena Brito Cunha	XXXX
Diretoria da Vara de Santo Amaro/BA	XXXX	XXXX

Viabilidade Técnica – Econômica:

Existem recursos humanos internos disponíveis: (X) Sim () Não

A equipe conhece a tecnologia ou o processo: (X) Sim () Não

Existe opção de subcontratar o serviço ou produto: () Sim (X) Não

Quais os custos para realização interna: 5 servidores/hora

Qual o prazo para realização interna: 60 dias úteis

Quais os custos para subcontratação: Não existe

Qual o prazo para subcontratação: Não existe

Outras considerações importantes: Nada a declarar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Categorização do Projeto

Projeto Estratégico: (X) Sim () Não

Projeto Previsto no orçamento: (X) Sim () Não

Duração do Projeto (X) 1- 6 meses
() 7 – 12 meses
() 13 – 18 meses
() 19 – 24 meses
() acima de 2 anos

Entregas e Marcos do Projeto:

(as entregas são os subprodutos do projeto, que poderão coincidir mais tarde com a EAP a ser definida. Pode-se associar aos produtos as datas de realização, caso já sejam de conhecimento ou sejam pré-definidas.)

Entrega	Descritivo	Data prevista/desejada
Cadastro dos processos da fase de liquidação.		
Cadastro dos processos da fase de execução.		
Conclusão do CLE		

Opções de Implementação:

(caso o gerente tenha mais de uma alternativa de realização do projeto, deverá listar aqui as opções).

Opção	Vantagens	Desvantagens	Custo	Necessidades Adicionais

Parecer Técnico:

(o profissional técnico ou equipe técnica irá descrever aqui a sua indicação técnica mediante as alternativas)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Quadro de Alterações – Aprovações

Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação:			
Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação:			
Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação			

(No quadro de alterações/aprovações informar quem preparou a primeira versão ou as modificações seguintes e informar a descrição (podendo ser primeira versão ou descritivo da mudança, sucintamente).