



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Nome do Projeto:	CCLE – 2º GRAU
Demandante:	PRESIDÊNCIA
Documento Motivador:	Meta Nacional 11: Aumentar a tramitação dos processos de forma eletrônica – Alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total.

Objetivos:

1. Digitalização dos processos físicos em tramitação no 2º grau;
2. Migração dos processos digitalizados do 2º grau para o PJe.

Justificativa do Projeto:

Meta Nacional 11: Aumentar a tramitação dos processos de forma eletrônica – Alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total.

Produto do Projeto:

Digitalização e migração de 100% dos processos físicos do 2º grau.

Metas de Resultado:

100% dos volumes físicos digitalizados e migrados para o PJe para atender à Meta Nacional 11 bem como o objetivo estratégico 2021/2026 do TRT5 – Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

Premissas:

Equipe motivada e participativa;

- 1 Profissionais com conhecimentos técnicos suficientes;
- 2 Disponibilidade das ferramentas necessárias no sistema.

Serviços/Áreas Envolvidas:

Nome - Área	Nome de Contato	Responsabilidades
Presidência	Dalila Nascimento Andrade	Patrocinadora do projeto; Representar a alta administração do TRT5;

1

PPv1.0 (coloque identificação aqui- ver regras de documentação e versionamento)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

		Garantir a participação de pessoas provenientes das unidades do TRT5 envolvidas no projeto.
Juíza Auxiliar da Presidência	Firmo Leal Ferreira Neto	Juíza responsável por supervisionar o projeto.
Secretária-Geral da Presidência	Maysa Oliveira Lago dos Reis	Contribuir para definição das estratégias; Manutenção da documentação e cadastramento.
Secretária-Geral Judiciária	Lilian Campos de Brito	Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação, incumbindo à Presidência do Tribunal as providências necessárias à execução do Projeto.
Coordenadoria de Projetos Especiais	Maria Madalena Oliveira de Brito Cunha	Gerente do projeto; Responsável pela especificação dos requisitos e execução/implantação do Projeto.
Secretaria de Gestão Estratégica	Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Contribuir e dar suporte ao Projeto (Escritório de Projetos).
Diretoria Geral	Tarcísio José Filgueiras dos Reis	Diretor Geral. Ordenador de Despesas. Responsável pela liberação da verba destinada ao Projeto.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

SETIC	Érica Cristina Rossiter Tavares / Leonardo Barreto	Diretora da SETIC – Diretor de Desenvolvimento da SETIC
Secretaria de Comunicação Social	Josemar Arlego Júnior	Divulgar o projeto.

Viabilidade Técnica – Econômica:

Existem recursos humanos internos disponíveis: (X) Sim () Não

A equipe conhece a tecnologia ou o processo: (X) Sim () Não

Existe opção de subcontratar o serviço ou produto: () Sim (X) Não

Quais os custos para realização interna: sem custos

Qual o prazo para realização interna: A consultar

Quais os custos para subcontratação: Não se aplica

Qual o prazo para subcontratação: Não se aplica

Outras considerações importantes:

Necessidade de adequação do espaço alocar os digitalizadores - Necessidade de adequação do espaço para recepcionar os volumes de processos a serem digitalizados.

Categorização do Projeto

Projeto Estratégico: (X) Sim () Não

Projeto Previsto no orçamento: (X) Sim () Não

Duração do Projeto: (X) 1- 6 meses
() 7 – 12 meses

3
PPv1.0 (coloque identificação aqui- ver regras de documentação e versionamento)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

- () 13 – 18 meses
() 19 – 24 meses
() acima de 2 anos

Entregas e Marcos do Projeto:

(as entregas são os subprodutos do projeto, que poderão coincidir mais tarde com a EAP a ser definida. Pode-se associar aos produtos as datas de realização, caso já sejam de conhecimento ou sejam pré-definidas.)

Entrega	Descritivo	Data prevista/desejada
100% dos processos do 2º grau físicos serão convertidos para o PJe.	Conversão dos processos que tramitam em meio físico para o PJe - Processo Judicial Eletrônico.	31/10/2021

Parecer Técnico:

Quadro de Alterações – Aprovações

Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação:			



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Assinatura da Aprovação:			
Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação			