
Id Nome da Tarefa Início Término Predecessoras

1 OBRA DE REFORM A TRT-5A. REGIÃO Seg 03/ 04/ 23 Ter 01/ 10/ 24

2 ADM INISTRAÇÃO DA OBRA Seg 03/ 04/ 23 Ter 01/ 10/ 24

3 Administração local da Obra Seg 03/ 04/ 23 Ter 01/ 10/ 24

4 AS BUILT TORRE 1 (todas as disciplinas) Sex 01/ 12/ 23 Seg 01/ 01/ 24 3II+167 dias

5 AS BUILT ÁREAS COM UNS (todas as disciplinas) Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 4TI+64 dias

6 AS BUILT TORRE 2 (todas as disciplinas) Seg 02/ 09/ 24 Ter 01/ 10/ 24 5TI+88 dias

7 SERVIÇOS PLELIM INARES Seg 03/ 04/ 23 Ter 01/ 10/ 24

8 Conteiro de Obras Seg 03/ 04/ 23 Ter 02/ 05/ 23 3II

9 Segurança e Saúde do Trabalhador Seg 03/ 04/ 23 Ter 01/ 10/ 24 3II

10 Sustentações Diversas Qua 03/ 05/ 23 Ter 01/ 10/ 24 8

11 TORRE 01 Qua 03/ 05/ 23 Sex 29/ 12/ 23 8

12 Demolições e Ret iradas Qua 03/ 05/ 23 Qua 02/ 08/ 23 8

13 Estruturas Qui 01/ 06/ 23 Seg 03/ 07/ 23 12II+21 dias

14 Paredes e Painéis Qui 01/ 06/ 23 Qua 01/ 11/ 23 13II

15 Esquadrias e Ferragens Qui 03/ 08/ 23 Sex 01/ 12/ 23 12

16 Pisos Ter 04/ 07/ 23 Sex 01/ 12/ 23 13

17 Revestimentos Ter 29/ 08/ 23 Qui 28/ 09/ 23 14TI-45 dias

18 Pintura Sex 29/ 09/ 23 Sex 29/ 12/ 23 17

19 Forros Ter 31/ 10/ 23 Sex 29/ 12/ 23 18TT

20 Louças e M etais Ter 29/ 08/ 23 Sex 29/ 12/ 23 17II

21 Instalações Prediais Ter 04/ 07/ 23 Sex 29/ 12/ 23 13;14II

22 Instalações Hidráulicas Ter 01/ 08/ 23 Ter 31/ 10/ 23 13TI+19 dias

23 Instalações Sanitárias Ter 01/ 08/ 23 Ter 31/ 10/ 23 22II

24 Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio Ter 01/ 08/ 23 Ter 31/ 10/ 23 22II;23II

25 Instalações Elét ricas Ter 04/ 07/ 23 Sex 29/ 12/ 23 13;14II

26 Instalações de Cabeamento Estruturado Ter 04/ 07/ 23 Qui 30/ 11/ 23 25II

27 Sistema de Climat ização /  Ar Condicionado Ter 01/ 08/ 23 Qui 30/ 11/ 23 13TI+19 dias

28 Instalações de CFTV Ter 01/ 08/ 23 Qui 30/ 11/ 23 25II;26II+19 dias

29 Instalações de Controle de Acesso - SCA Ter 01/ 08/ 23 Qui 30/ 11/ 23 25II;26II+19 dias

30 Sistema de Supervisão e Controle - AUTOM AÇÃO Ter 01/ 08/ 23 Qui 30/ 11/ 23 25II;26II+19 dias

31 Instalações de Alarme de Incêndio - SDAI Ter 29/ 08/ 23 Qui 30/ 11/ 23 25II;26II+39 dias

32 Sistema de Sonorização Sex 29/ 09/ 23 Sex 29/ 12/ 23 25TT

33 Programação Visual Qua 29/ 11/ 23 Sex 29/ 12/ 23 18TT

34 ÁREAS COM UNS Qua 31/ 05/ 23 Seg 01/ 07/ 24 11II+20 dias

35 Demolições e Ret iradas Qua 31/ 05/ 23 Qua 30/ 08/ 23 11II+20 dias

36 Estruturas Qui 29/ 06/ 23 Sex 29/ 12/ 23 35II+20 dias

37 Paredes e Painéis Seg 02/ 10/ 23 Qui 29/ 02/ 24 36II+65 dias;35

38 Esquadrias e Ferragens Sex 01/ 12/ 23 Ter 30/ 04/ 24 37II+43 dias

39 Pisos Ter 31/ 10/ 23 Sex 29/ 03/ 24 36TI-44 dias

40 Revestimentos Qui 01/ 02/ 24 Sex 01/ 03/ 24 37TI-21 dias

41 Pintura Qui 01/ 02/ 24 Ter 30/ 04/ 24 40II

42 Forros Sex 01/ 03/ 24 Ter 30/ 04/ 24 41TT

43 Louças e M etais Qua 01/ 05/ 24 Seg 01/ 07/ 24 41;42

44 Instalações Prediais Ter 31/ 10/ 23 Ter 30/ 04/ 24 36TI-44 dias

45 Instalações Hidráulicas Qui 30/ 11/ 23 Ter 27/ 02/ 24 36TI-22 dias

46 Instalações Sanitárias Qui 30/ 11/ 23 Ter 27/ 02/ 24 45II

47 Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio Qui 30/ 11/ 23 Ter 27/ 02/ 24 45II;46II

48 Instalações Elét ricas Ter 31/ 10/ 23 Sex 29/ 03/ 24 36TI-44 dias

49 Instalações de Cabeamento Estruturado Ter 31/ 10/ 23 Sex 29/ 03/ 24 48II

50 Sistema de Climat ização /  Ar Condicionado Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 03/ 24 36TI-22 dias

51 Instalações de CFTV Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 03/ 24 48II;49II+22 dias

52 Instalações de Controle de Acesso - SCA Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 03/ 24 48II;49II+22 dias

53 Sistema de Supervisão e Controle - AUTOM AÇÃO Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 03/ 24 48II;49II+22 dias

54 Instalações de Alarme de Incêndio - SDAI Sex 29/ 12/ 23 Sex 29/ 03/ 24 48II;49II+43 dias

55 Instalações de àguas Pluviais Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 45;46TI+23 dias

56 Sistema de Sonorização Ter 30/ 01/ 24 Ter 30/ 04/ 24 55TT

57 Programação Visual Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 41TT

58 TORRE 02 Sex 01/ 12/ 23 Ter 01/ 10/ 24 11TI-21 dias

59 Demolições e Ret iradas Sex 01/ 12/ 23 Qui 29/ 02/ 24 11TI-21 dias

60 Estruturas Qua 03/ 01/ 24 Qui 29/ 02/ 24 59TT

61 Paredes e Painéis Qua 31/ 01/ 24 Ter 02/ 07/ 24 60TI-22 dias;59TI

62 Esquadrias e Ferragens Ter 02/ 04/ 24 Seg 02/ 09/ 24 61II+44 dias

63 Pisos Sex 01/ 03/ 24 Qui 01/ 08/ 24 60

64 Revestimentos Qua 03/ 07/ 24 Ter 01/ 10/ 24 61

65 Pintura Qua 03/ 07/ 24 Ter 01/ 10/ 24 61

66 Forros Qui 01/ 08/ 24 Ter 01/ 10/ 24 65TT

67 Louças e M etais Ter 04/ 06/ 24 Ter 01/ 10/ 24 64II-21 dias

68 Instalações Prediais Ter 02/ 04/ 24 Sex 30/ 08/ 24 61II+44 dias

69 Instalações Hidráulicas Qua 01/ 05/ 24 Seg 29/ 07/ 24 62II+21 dias

70 Instalações Sanitárias Qua 01/ 05/ 24 Seg 29/ 07/ 24 69II

71 Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio Qua 01/ 05/ 24 Seg 29/ 07/ 24 69II;70II

72 Instalações Elét ricas Ter 02/ 04/ 24 Sex 30/ 08/ 24 60;61II

73 Instalações de Cabeamento Estruturado Ter 02/ 04/ 24 Sex 30/ 08/ 24 60;61II

74 Sistema de Climat ização /  Ar Condicionado Qua 01/ 05/ 24 Sex 30/ 08/ 24 72II+21 dias

75 Instalações de CFTV Qua 01/ 05/ 24 Sex 30/ 08/ 24 72II+21 dias

76 Instalações de Controle de Acesso - SCA Qua 01/ 05/ 24 Sex 30/ 08/ 24 72TT

77 Sistema de Supervisão e Controle - AUTOM AÇÃO Qua 01/ 05/ 24 Sex 30/ 08/ 24 72TT

78 Instalações de Alarme de Incêndio - SDAI Sex 31/ 05/ 24 Sex 30/ 08/ 24 72TT

79 Sistema de Sonorização Sex 31/ 05/ 24 Sex 30/ 08/ 24 72TT

80 Programação Visual Ter 02/ 07/ 24 Ter 01/ 10/ 24 65TT

81 FORNECIM ENTO DE EQUIPAM ENTOS Seg 31/ 07/ 23 Ter 01/ 10/ 24

82 TORRE 01 Seg 31/ 07/ 23 Sex 29/ 12/ 23 11TT

83 ÁREAS COM UNS Sex 01/ 12/ 23 Ter 30/ 04/ 24 82TI-21 dias

84 TORRE 02 Qua 01/ 05/ 24 Ter 01/ 10/ 24 83

85 M ONTAGEM  DE EQUIPAM ENTOS Seg 31/ 07/ 23 Ter 01/ 10/ 24

86 TORRE 01 Seg 31/ 07/ 23 Sex 29/ 12/ 23 82TT

87 ÁREAS COM UNS Sex 01/ 12/ 23 Ter 30/ 04/ 24 83TT

88 TORRE 02 Qua 01/ 05/ 24 Ter 01/ 10/ 24 84TT

89 SERVOÇOS DIVERSOS Qui 30/ 11/ 23 Ter 01/ 10/ 24

90 Comissionamento, Testes e Treinamentos Qui 30/ 11/ 23 Ter 01/ 10/ 24

91 Instalações Elétricas de Baixa Tensão Qui 30/ 11/ 23 Ter 01/ 10/ 24

92 TORRE 01 Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 12/ 23 86TT

93 ÁREAS COM UNS Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 87TT

94 TORRE 2 Seg 02/ 09/ 24 Ter 01/ 10/ 24 88TT

95 Instalações Elétricas de M édia Tensão em Geral Qui 30/ 11/ 23 Ter 01/ 10/ 24

96 TORRE 01 Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 12/ 23 86TT

97 ÁREAS COM UNS Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 87TT

98 TORRE 2 Seg 02/ 09/ 24 Ter 01/ 10/ 24 88TT

99 Instalações de Cabeamento Estruturado (Lógica/ CFTV) Qui 30/ 11/ 23 Ter 01/ 10/ 24

100 TORRE 01 Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 12/ 23 86TT

101 ÁREAS COM UNS Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 87TT

102 TORRE 2 Seg 02/ 09/ 24 Ter 01/ 10/ 24 88TT

103 Instalações Eletrônicas (SDAI /  Controle de Acesso /  Automação)Qui 30/ 11/ 23 Ter 01/ 10/ 24

104 TORRE 01 Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 12/ 23 86TT

105 ÁREAS COM UNS Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 87TT

106 TORRE 2 Seg 02/ 09/ 24 Ter 01/ 10/ 24 88TT

107 Instalações de Sonorização Qui 30/ 11/ 23 Ter 01/ 10/ 24

108 TORRE 01 Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 12/ 23 86TT

109 ÁREAS COM UNS Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 87TT

110 TORRE 2 Seg 02/ 09/ 24 Ter 01/ 10/ 24 88TT

111 Instalações de Climatização Qui 30/ 11/ 23 Ter 01/ 10/ 24

112 TORRE 01 Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 12/ 23 86TT

113 ÁREAS COM UNS Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 87TT

114 TORRE 2 Seg 02/ 09/ 24 Ter 01/ 10/ 24 88TT

115 Certificação de Rede de Cabeamento Estruturado Qui 30/ 11/ 23 Ter 01/ 10/ 24

116 TORRE 01 Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 12/ 23 86TT

117 ÁREAS COM UNS Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 87TT

118 TORRE 2 Seg 02/ 09/ 24 Ter 01/ 10/ 24 88TT

119 SERVIÇOS FINAIS Seg 03/ 04/ 23 Ter 01/ 10/ 24

120 Limpeza Geral Qui 30/ 11/ 23 Ter 01/ 10/ 24

121 TORRE 01 Qui 30/ 11/ 23 Sex 29/ 12/ 23 86TT

122 ÁREAS COM UNS Seg 01/ 04/ 24 Ter 30/ 04/ 24 87TT

123 TORRE 2 Seg 02/ 09/ 24 Ter 01/ 10/ 24 88TT

124 Equipe de Obra - Limpeza Permanente em Obra Seg 03/ 04/ 23 Ter 01/ 10/ 24 2II
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