



PROVIMENTO CONJUNTO GP/GCR TRT5 Nº 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2015 * ** * ******

Regulamenta os procedimentos necessários à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) nas Varas do Trabalho de Bom Jesus da Lapa, Valença, Irecê, Jacobina, Guanambi, Brumado, Barreiras, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Ipiaú, Jequié, Paulo Afonso, Itaberaba, Simões Filho, Euclides da Cunha e Conceição do Coité.

O PRESIDENTE E O CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO, DESEMBARGADORES DO TRABALHO VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA e LUIZ TADEU LEITE VIEIRA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO as diretrizes contidas na Lei Nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, especialmente o disposto no artigo 18, que autoriza os órgãos do Poder Judiciário a regulamentarem-na;

CONSIDERANDO a Resolução CSJT Nº 136, de 25 de abril de 2014, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;

CONSIDERANDO a previsão de implantação do PJe-JT nas Varas do Trabalho de Bom Jesus da Lapa, Valença, Irecê, Jacobina, Guanambi, Brumado, Barreiras, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Ipiaú, Jequié, Paulo Afonso, Itaberaba, Simões Filho, Euclides da Cunha e Conceição do Coité e que tal fato demanda o treinamento e a capacitação dos servidores,

RESOLVEM:

Art. 1º O Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT será implantado nas Varas do Trabalho de Bom Jesus da Lapa, Valença, Irecê, Jacobina, Guanambi, Brumado, Barreiras, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Ipiaú, Jequié, Paulo Afonso, Itaberaba, Simões Filho, Euclides da Cunha e Conceição do Coité, nas datas constantes do Anexo I, de acordo com as regras descritas neste Provimento.

§ 1º As ações ajuizadas nas Varas do Trabalho mencionadas no **caput**, a partir das datas de instalação do PJe-JT (constantes do anexo I) observarão exclusivamente o formato do PJe-JT, com todas as diretrizes prescritas na Resolução CSJT Nº 136, de 25 de abril de 2014 e no Provimento Conjunto GP/GCR TRT5 Nº 5, de 16 de maio de 2014.

Firmado por assinatura digital em 04/09/2015 17:56 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por ANTONIO CEZAR DOS SANTOS FERNANDES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090401450088782.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:51 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por LUIZ TADEU LEITE VIEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318081067.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:41 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318069718.



§ 2º Todas as petições dirigidas aos processos que tramitam sob o formato do PJe-JT deverão, necessariamente, ser apresentadas em formato eletrônico nos termos da Resolução CSJT N° 136/2014.

§ 3º As Cartas Precatórias oriundas de processos físicos expedidas pelas Varas deste Regional dirigidas às Unidades referidas no **caput** deverão ser eletrônicas e encaminhadas por Malote Digital.

Art. 2º Não haverá expediente para atendimento externo nos períodos descritos no Anexo I como de “Treinamento de Servidores/Magistrados” e “Simulação funcionamento”, em virtude da participação obrigatória do Juiz Titular, do Juiz Substituto e dos servidores lotados nas respectivas Varas, ficando ressalvada a prática de atos urgentes e a liberação de pagamentos.

§ 1º As Varas adotarão as diligências necessárias para cientificação das partes e dos advogados sobre o adiamento e a nova data das audiências já marcadas para os períodos descritos no Anexo I, bem como para a prática de atos urgentes e a liberação de pagamentos.

§ 2º Os prazos que se venceriam nos períodos de suspensão serão retomados no primeiro dia útil subsequente.

§ 3º Os prazos que se iniciariam no referido período, começarão a ser contados a partir do primeiro dia útil subsequente.

§ 4º Fica ressalvada a validade dos atos praticados no período descrito no **caput** deste artigo.

§ 5º No período compreendido de “Treinamento Servidores/Magistrados”, a liberação de pagamentos ficará restrita ao horário compreendido entre as 9 (nove) e às 12(doze) horas.

§ 6º Os Diretores de Secretaria das Varas do Trabalho previstas nesta norma deverão indicar, até o dia 26 de janeiro de 2015, por Malote Digital encaminhado à Presidência do Regional e à Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, o nome de dois servidores da secretaria que ficarão responsáveis pela realização de atos relativos à liberação de pagamentos e atendimento às demandas urgentes, cujo treinamento se dará em outra Turma, devidamente comunicados os servidores.

Art. 3º As suspensões do expediente mencionadas no artigo 2º deste Provimento não serão computadas para os fins de cálculo do interstício das audiências (artigos 38 e 74 do Provimento CR N° 004/2012 - Consolidação de Normas da Corregedoria Regional).

Art. 4º Fica suspenso o ajuizamento e distribuição de novas ações por meio físico para as Varas do Trabalho dispostas no anexo, a partir da data fixada como de “Inauguração do PJe-JT”, ressalvadas as hipóteses que visem evitar o perecimento do direito.

Firmado por assinatura digital em 04/09/2015 17:56 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por ANTONIO CEZAR DOS SANTOS FERNANDES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090401450088782.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:51 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por LUIZ TADEU LEITE VIEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318081067.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:41 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318069718.



Parágrafo único. Nas unidades que tenham Núcleo de Apoio, também haverá interrupção das atividades do Núcleo, salvo quanto às novas ações a serem distribuídas por dependência, as quais somente serão recebidas para evitar o perecimento do direito.

Art. 5º Fica determinada a ampla divulgação deste ato nas páginas de **internet e intranet** do Tribunal, bem como nos meios disponíveis pelas Varas do Trabalho e Núcleos de Apoio das cidades contempladas no Anexo I.

Art. 6º Torna-se obrigatória a utilização do Sistema AUD, sistema de audiências da Justiça do Trabalho, pelo menos 30 (trinta) dias antes da data fixada como de 'Inauguração do PJe-JT' em cada uma das unidades elencadas no **caput** DO ARTIGO 1º, devendo os respectivos magistrados determinar a anterior inscrição, e liberar a frequência dos servidores ocupantes da função de Secretário de Audiência, em curso **on line** oferecido pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas – CDP.

Parágrafo único. As unidades que não tenham cumprido a obrigatoriedade prevista no **caput** não poderão receber auxílio às primeiras audiências.

Art. 7º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Salvador, 14 de janeiro de 2015.

VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA
Desembargador do Trabalho
Presidente do TRT 5ª Região

LUIZ TADEU LEITE VIEIRA
Desembargador do Trabalho
Corregedor Regional do TRT 5ª Região

Disponibilizado no DJe TRT5 em 14.01.2015, páginas 2-3, com publicação prevista para o 1º dia útil subsequente, nos termos da Lei 11.419/2006 e RA TRT5 33/2007.

** O Anexo I deste Provimento Conjunto foi alterado pelo Provimento Conjunto GP/CR nº 0003/2015, disponibilizado no DJe TRT5 em 07.04.2015, página 2.*

*** O Anexo I deste Provimento Conjunto foi alterado pelo Provimento Conjunto GP/CR nº 0008/2015, disponibilizado no DJe TRT5 em 15.06.2015, páginas 4-5.*

**** O Anexo I deste Provimento Conjunto foi alterado pelo Provimento Conjunto GP/CR nº 0011/2015, disponibilizado no DJe TRT5 em 28.08.2015, páginas 1-2.*

***** O Anexo I deste Provimento Conjunto foi alterado pelo Provimento Conjunto GP/CR nº 0012/2015, disponibilizado no DJe TRT5 em 02.09.2015, páginas 15-16.*

Antônio Fernandes, Chefe da Seção de Jurisprudência e Legislação – TRT5

Firmado por assinatura digital em 04/09/2015 17:56 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por ANTONIO CEZAR DOS SANTOS FERNANDES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090401450088782.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:51 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por LUIZ TADEU LEITE VIEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318081067.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:41 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318069718.



* Anexo alterado pelo Provimento Conjunto nº 0003/2015, disponibilizado no DJe TRT5 em 07.04.2015, página 2.

ANEXO I- TRT5 - CRONOGRAMA DE Implantação do PJe - 2015			
LOCAL	AÇÕES	PROPOSTA	
BOM JESUS DA LAPA	Treinamento Servidores	23/02/2015	27/02/2015
	Simulação funcionamento	02/03/2015	05/03/2015
	Implantação do PJe	06/03/2015	06/03/2015
VALENÇA	Treinamento Servidores	09/03/2015	13/03/2015
	Simulação funcionamento	16/03/2015	19/03/2015
	Implantação do PJe	20/03/2015	20/03/2015
IRECÊ / JACOBINA	Treinamento Servidores	06/04/2015	10/04/2015
	Simulação funcionamento Irecê	13/04/2015	15/04/2015
	Implantação do PJe Irecê	16/04/2015	16/04/2015
	Simulação funcionamento Jacobina	13/04/2015	16/04/2015
GUANAMBI / BRUMADO	Implantação do PJe Jacobina	17/04/2015	17/04/2015
	Treinamento Servidores	04/05/2015	08/05/2015
	Simulação funcionamento	11/05/2015	15/05/2015
BARREIRAS	Implantação do PJe Guanambi	18/05/2015	18/05/2015
	Implantação do PJe Brumado	19/05/2015	19/05/2015
	Treinamento Servidores	08/06/2015	12/06/2015
ITAMARAJU / TEIXEIRA DE FREITAS	Simulação funcionamento	15/06/2015	18/06/2015
	Implantação do PJe	19/06/2015	19/06/2015
	Treinamento Servidores	06/07/2015	10/07/2015
	Simulação funcionamento	13/07/2015	15/07/2015
EUNÁPOLIS / PORTO SEGURO	Implantação do PJe	16/07/2015	16/07/2015
	Simulação funcionamento	13/07/2015	16/07/2015
	Implantação do PJe	17/07/2015	17/07/2015
SANTO ANTONIO DE JESUS / CRUZ DAS ALMAS	Treinamento Servidores	20/07/2015	24/07/2015
	Simulação funcionamento	27/07/2015	30/07/2015
	Implantação do PJe	31/07/2015	31/07/2015
	Treinamento Servidores	17/08/2015	21/08/2015
	Simulação funcionamento	24/08/2015	28/08/2015
PAULO AFONSO	Implantação do PJe	31/08/2015	31/08/2015
	Treinamento Servidores	31/08/2015	04/09/2015
	Simulação funcionamento	08/09/2015	10/09/2015
ITABERABA	Implantação do PJe	11/09/2015	11/09/2015
	Treinamento Servidores	14/09/2015	18/09/2015
	Simulação funcionamento	21/09/2015	24/09/2015
SIMÕES FILHO	Implantação do PJe	28/09/2015	28/09/2015
	Treinamento Servidores	05/10/2015	09/10/2015
	Simulação funcionamento	13/10/2015	15/10/2015
EUCLIDES / CONCEIÇÃO DO GOITÉ	Implantação do PJe	16/10/2015	16/10/2015
	Treinamento Servidores	05/10/2015	09/10/2015
	Simulação funcionamento	13/10/2015	16/10/2015
EUCLIDES / CONCEIÇÃO DO GOITÉ	Implantação do PJe	19/10/2015	19/10/2015
	Treinamento Servidores	19/10/2015	23/10/2015
	Simulação funcionamento EUC	26/10/2015	27/10/2015
	Implantação do PJe EUC	28/10/2015	28/10/2015
	Simulação funcionamento GCC	26/10/2015	28/10/2015
	Implantação do PJe GCC	29/10/2015	29/10/2015

Firmado por assinatura digital em 04/09/2015 17:56 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por ANTONIO CEZAR DOS SANTOS FERNANDES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090401450088782.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:51 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por LUIZ TADEU LEITE VIEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318081067.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:41 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318069718.



ANEXO I - TRT5 - CRONOGRAMA DE Implantação do PJe – 2015 (Alterado pelo Provimento Conjunto GP/CR nº 0003/2015, disponibilizado no DJe TRT5 em 07.04.2015)

LOCAL	AÇÕES	PROPOSTA	
BOM JESUS DA LAPA	Treinamento Servidores	23/02/2015	27/02/2015
	Simulação funcionamento	02/03/2015	05/03/2015
	Implantação do PJe	06/03/2015	06/03/2015
VALENÇA	Treinamento Servidores	09/03/2015	13/03/2015
	Simulação funcionamento	16/03/2015	19/03/2015
	Implantação do PJe	20/03/2015	20/03/2015
IREGÊ / JACOBINA	Treinamento Servidores	06/04/2015	10/04/2015
	Simulação funcionamento Irecê	13/04/2015	15/04/2015
	Implantação do PJe Irecê	16/04/2015	16/04/2015
	Simulação funcionamento Jacobina	13/04/2015	16/04/2015
BARREIRAS	Implantação do PJe Jacobina	17/04/2015	17/04/2015
	Treinamento Servidores	04/05/2015	08/05/2015
GUANAMBI	Simulação funcionamento	11/05/2015	15/05/2015
	Implantação do PJe	18/05/2015	18/05/2015
	Treinamento Servidores	08/06/2015	12/06/2015
BRUMADO	Simulação funcionamento	15/06/2015	17/06/2015
	Implantação do PJe	18/06/2015	18/06/2015
	Treinamento Servidores	08/06/2015	12/06/2015
ITAMARAJU / TEIXEIRA DE FREITAS	Simulação funcionamento	15/06/2015	18/06/2015
	Implantação do PJe	19/06/2015	19/06/2015
	Treinamento Servidores	06/07/2015	10/07/2015
	Simulação funcionamento	13/07/2015	15/07/2015
EUNÁPOLIS / PORTO SEGURO	Implantação do PJe	16/07/2015	16/07/2015
	Simulação funcionamento	13/07/2015	16/07/2015
	Implantação do PJe	17/07/2015	17/07/2015
SANTO ANTONIO DE JESUS / CRUZ DAS ALMAS	Treinamento Servidores	20/07/2015	24/07/2015
	Simulação funcionamento	27/07/2015	30/07/2015
	Implantação do PJe	31/07/2015	31/07/2015
IPIAÚ / JEQUIÉ	Treinamento Servidores	17/08/2015	21/08/2015
	Simulação funcionamento	24/08/2015	28/08/2015
	Implantação do PJe	31/08/2015	31/08/2015
PAULO AFONSO	Treinamento Servidores	31/08/2015	04/09/2015
	Simulação funcionamento	08/09/2015	10/09/2015
	Implantação do PJe	11/09/2015	11/09/2015
ITABERABA	Treinamento Servidores	14/09/2015	18/09/2015
	Simulação funcionamento	21/09/2015	24/09/2015
	Implantação do PJe	28/09/2015	28/09/2015
SIMÕES FILHO	Treinamento Servidores	05/10/2015	09/10/2015
	Simulação funcionamento	13/10/2015	16/10/2015
	Implantação do PJe	16/10/2015	16/10/2015
EUCLIDES / CONCEIÇÃO DO GOITÉ	Implantação do PJe	19/10/2015	19/10/2015
	Treinamento Servidores	19/10/2015	23/10/2015
	Simulação funcionamento EUC	26/10/2015	27/10/2015
	Implantação do PJe EUC	28/10/2015	28/10/2015
	Simulação funcionamento CCC	26/10/2015	28/10/2015
Implantação do PJe CCC	29/10/2015	29/10/2015	

Firmado por assinatura digital em 04/09/2015 17:56 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por ANTONIO CEZAR DOS SANTOS FERNANDES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090401450088782.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:51 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por LUIZ TADEU LEITE VIEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318081067.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:41 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318069718.



TRT5 - CRONOGRAMA DE IMLANTAÇÃO DO PJe-JT – 2015 <i>(Alterado pelo Provimento Conjunto GP/CR nº 0008/2015, disponibilizado no DJe TRT5 em 15.06.2015)</i>			
LOCAL	AÇÕES	PERÍODO	
BOM JESUS DA LAPA	Treinamento Servidores	23/02/2015	27/02/2015
	Simulação funcionamento	02/03/2015	05/03/2015
	Implantação do PJe	06/03/2015	06/03/2015
VALENÇA	Treinamento Servidores	09/03/2015	13/03/2015
	Simulação funcionamento	16/03/2015	19/03/2015
	Implantação do PJe	20/03/2015	20/03/2015
IRECÊ / JACOBINA	Treinamento Servidores	06/04/2015	10/04/2015
	Simulação funcionamento Irecê	13/04/2015	15/04/2015
	Implantação do PJe Irecê	16/04/2015	16/04/2015
	Simulação funcionamento Jacobina	13/04/2015	16/04/2015
BARREIRAS	Implantação do PJe Jacobina	17/04/2015	17/04/2015
	Treinamento Servidores	04/05/2015	08/05/2015
	Simulação funcionamento	11/05/2015	15/05/2015
GUANAMBI / BRUMADO	Implantação do PJe	18/05/2015	18/05/2015
	Treinamento Servidores	08/06/2015	12/06/2015
	Simulação funcionamento Guanambi	15/06/2015	17/06/2015
	Implantação do PJe Guanambi	18/06/2015	18/06/2015
	Simulação funcionamento Brumado	15/06/2015	18/06/2015
TEIXEIRA DE FREITAS / ITAMARAJU	Implantação do PJe Brumado	19/06/2015	19/06/2015
	Treinamento Servidores	06/07/2015	10/07/2015
	Simulação funcionamento Teixeira de Freitas	13/07/2015	15/07/2015
	Implantação do PJe Teixeira de Freitas	16/07/2015	16/07/2015
	Simulação funcionamento Itamaraju	13/07/2015	16/07/2015
EUNÁPOLIS / PORTO SEGURO	Implantação do PJe Itamaraju	17/07/2015	17/07/2015
	Treinamento Servidores	20/07/2015	24/07/2015
	Simulação funcionamento Eunápolis	27/07/2015	30/07/2015
	Simulação funcionamento Porto Seguro	27/07/2015	30/07/2015
STO ANTONIO DE JESUS / CRUZ DAS ALMAS	Implantação do PJe Porto Seguro	31/07/2015	31/07/2015
	Treinamento Servidores	17/08/2015	21/08/2015
	Simulação funcionamento Sto Antonio de Jesus / Cruz das Almas	24/08/2015	28/08/2015
	Implantação do PJe Sto Antonio de Jesus / Cruz das Almas	31/08/2015	31/08/2015
ITABERABA	Treinamento Servidores	31/08/2015	04/09/2015
	Simulação funcionamento Itaberaba	08/09/2015	11/09/2015
	Implantação do PJe Itaberaba	14/09/2015	14/09/2015
JEQUIÉ / IPIAÚ	Treinamento Servidores	14/09/2015	18/09/2015
	Simulação funcionamento em Jequié	21/09/2015	25/09/2015
	Implantação do PJe em Jequié	28/09/2015	28/09/2015
	Simulação funcionamento em Ipiaú	21/09/2015	25/09/2015
	Implantação do PJe Ipiaú	29/09/2015	29/09/2015
PAULO AFONSO / SIMÕES FILHO	Treinamento Servidores	05/10/2015	09/10/2015
	Simulação funcionamento Paulo Afonso	13/10/2015	15/10/2015
	Implantação do PJe Paulo Afonso	16/10/2015	16/10/2015
	Simulação funcionamento Simões Filho	13/10/2015	16/10/2015
	Implantação do PJe Simões Filho	19/10/2015	19/10/2015
EUCLIDES DA CUNHA / CONCEIÇÃO DO COITÉ	Treinamento Servidores	19/10/2015	23/10/2015
	Simulação funcionamento Euclides da Cunha	27/10/2015	28/10/2015
	Implantação do PJe Euclides da Cunha	29/10/2015	29/10/2015
	Simulação funcionamento Conc. do Coité	27/10/2015	29/10/2015
	Implantação do PJe Conceição do Coité	30/10/2015	30/10/2015

Firmado por assinatura digital em 04/09/2015 17:56 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por ANTONIO CEZAR DOS SANTOS FERNANDES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090401450088782.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:51 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por LUIZ TADEU LEITE VIEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318081067.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:41 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318069718.



TRT5 - CRONOGRAMA DE IMLANTAÇÃO DO PJe-JT – 2015 <i>(Alterado pelo Provimento Conjunto GP/CR nº 00011/2015, disponibilizado no DJe TRT5 em 28.08.2015)</i>			
VALENÇA	Treinamento Servidores	09/03/2015	13/03/2015
	Simulação funcionamento	16/03/2015	19/03/2015
	Implantação do PJe	20/03/2015	20/03/2015
IRECÊ / JACOBINA	Treinamento Servidores	06/04/2015	10/04/2015
	Simulação funcionamento Irecê	13/04/2015	15/04/2015
	Implantação do PJe Irecê	16/04/2015	16/04/2015
	Simulação funcionamento Jacobina	13/04/2015	16/04/2015
	Implantação do PJe Jacobina	17/04/2015	17/04/2015
BARREIRAS	Treinamento Servidores	04/05/2015	08/05/2015
	Simulação funcionamento	11/05/2015	15/05/2015
	Implantação do PJe	18/05/2015	18/05/2015
GUANAMBI / BRUMADO	Treinamento Servidores	08/06/2015	12/06/2015
	Simulação funcionamento Guanambi	15/06/2015	17/06/2015
	Implantação do PJe Guanambi	18/06/2015	18/06/2015
	Simulação funcionamento Brumado	15/06/2015	18/06/2015
	Implantação do PJe Brumado	19/06/2015	19/06/2015
TEIXEIRA DE FREITAS / ITAMARAJU	Treinamento Servidores	06/07/2015	10/07/2015
	Simulação funcionamento Teixeira de Freitas	13/07/2015	15/07/2015
	Implantação do PJe Teixeira de Freitas	16/07/2015	16/07/2015
	Simulação funcionamento Itamaraju	13/07/2015	16/07/2015
	Implantação do PJe Itamaraju	17/07/2015	17/07/2015
EUNÁPOLIS / PORTO SEGURO	Treinamento Servidores	20/07/2015	24/07/2015
	Simulação funcionamento Eunápolis	27/07/2015	30/07/2015
	Simulação funcionamento Porto Seguro	27/07/2015	30/07/2015
	Implantação do PJe Eunápolis/Porto Seguro	31/07/2015	31/07/2015
STO ANTONIO DE JESUS / CRUZ DAS ALMAS	Treinamento Servidores	17/08/2015	21/08/2015
	Simulação funcionamento Sto Antonio de Jesus / Cruz das Almas	24/08/2015	28/08/2015
	Implantação do PJe Sto Antonio de Jesus/Cruz das Almas	31/08/2015	31/08/2015
ITABERABA E JEQUIÉ	Treinamento Servidores	31/08/2015	04/09/2015
	Simulação func. Itaberaba/Jequié	08/09/2015	11/09/2015
	Implantação do PJe Itaberaba	14/09/2015	14/09/2015
	Implantação do PJe Jequié	15/09/2015	15/09/2015
SIMÕES-FILHO	Treinamento Servidores	14/09/2015	18/09/2015
	Simulação funcionamento	21/09/2015	25/09/2015
	Implantação do PJe	28/09/2015	28/09/2015
EUC. DA CUNHA / CONCEIÇÃO DO COITÉ	Cunha/C.Coité	14/09/2015	18/09/2015
	Cunha/C.Coité	21/09/2015	25/09/2015
	Coité	29/09/2015	29/09/2015
	Treinamento Servidores	05/10/2015	09/10/2015
IPIAÚ	Simulação funcionamento	13/10/2015	15/10/2015
	Implantação do PJe	16/10/2015	16/10/2015
	Treinamento Servidores	19/10/2015	23/10/2015
PAULO AFONSO	Simulação funcionamento	27/10/2015	29/10/2015
	Implantação do PJe	30/10/2015	30/10/2015

Firmado por assinatura digital em 04/09/2015 17:56 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por ANTONIO CEZAR DOS SANTOS FERNANDES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090401450088782.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:51 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por LUIZ TADEU LEITE VIEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318081067.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:41 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318069718.



TRT5 - CRONOGRAMA DE IMLANTAÇÃO DO PJe-JT – 2015 (De acordo com o Provimento Conjunto GP/CR nº 00012/2015, disponibilizado no DJe TRT5 em 02.09.2015)			
VALENÇA	Treinamento Servidores	09/03/2015	13/03/2015
	Simulação funcionamento	16/03/2015	19/03/2015
	Implantação do PJe	20/03/2015	20/03/2015
IRECÊ / JACOBINA	Treinamento Servidores	06/04/2015	10/04/2015
	Simulação funcionamento Irecê	13/04/2015	15/04/2015
	Implantação do PJe Irecê	16/04/2015	16/04/2015
	Simulação funcionamento Jacobina	13/04/2015	16/04/2015
	Implantação do PJe Jacobina	17/04/2015	17/04/2015
BARREIRAS	Treinamento Servidores	04/05/2015	08/05/2015
	Simulação funcionamento	11/05/2015	15/05/2015
	Implantação do PJe	18/05/2015	18/05/2015
GUANAMBI / BRUMADO	Treinamento Servidores	08/06/2015	12/06/2015
	Simulação funcionamento Guanambi	15/06/2015	17/06/2015
	Implantação do PJe Guanambi	18/06/2015	18/06/2015
	Simulação funcionamento Brumado	15/06/2015	18/06/2015
	Implantação do PJe Brumado	19/06/2015	19/06/2015
TEIXEIRA DE FREITAS / ITAMARAJU	Treinamento Servidores	06/07/2015	10/07/2015
	Simulação funcionamento Teixeira de Freitas	13/07/2015	15/07/2015
	Implantação do PJe Teixeira de Freitas	16/07/2015	16/07/2015
	Simulação funcionamento Itamaraju	13/07/2015	16/07/2015
	Implantação do PJe Itamaraju	17/07/2015	17/07/2015
EUNÁPOLIS / PORTO SEGURO	Treinamento Servidores	20/07/2015	24/07/2015
	Simulação funcionamento Eunápolis	27/07/2015	30/07/2015
	Simulação funcionamento Porto Seguro	27/07/2015	30/07/2015
	Implantação do PJe Eunápolis/Porto Seguro	31/07/2015	31/07/2015
STO ANTONIO DE JESUS / CRUZ DAS ALMAS	Treinamento Servidores	17/08/2015	21/08/2015
	Simulação funcionamento Sto Antonio de Jesus / Cruz das Almas	24/08/2015	28/08/2015
	Implantação do PJe Sto Antonio de Jesus/Cruz das Almas	31/08/2015	31/08/2015
ITABERABA E JEQUIÉ	Treinamento Servidores	31/08/2015	04/09/2015
	Simulação funcionamento	08/09/2015	11/09/2015
	Implantação do PJe – Itaberaba	14/09/2015	14/09/2015
	Implantação do PJe – Jequié	15/09/2015	15/09/2015
EUCLIDES DA CUNHA/CONC. DO COITÉ	Treinamento Servidores	14/09/2015	18/09/2015
	Simulação funcionamento	21/09/2015	25/09/2015
	Implantação do PJe – Euc. da Cunha	29/09/2015	29/09/2015
	Implantação do PJe – C. Coité	30/09/2015	30/09/2015
IPIAÚ/SIMÕES FILHO	Treinamento Servidores – Ipiaú/Simões Filho	05/10/2015	09/10/2015
	Simulação funcionamento – Ipiaú	13/10/2015	14/10/2015
	Implantação do PJe – Ipiaú	15/10/2015	15/10/2015
	Simulação funcionamento – Simões Filho	13/10/2015	16/10/2015
	Implantação do PJe – Simões Filho	19/10/2015	19/10/2015
PAULO AFONSO	Treinamento Servidores	19/10/2015	23/10/2015
	Simulação funcionamento	27/10/2015	30/10/2015
	Implantação do PJe	03/11/2015	03/11/2015

Firmado por assinatura digital em 04/09/2015 17:56 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por ANTONIO CEZAR DOS SANTOS FERNANDES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090401450088782.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:51 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por LUIZ TADEU LEITE VIEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318081067.

Firmado por assinatura digital em 14/01/2015 14:41 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115011401318069718.