



PROVIMENTO GP-GCR TRT5 Nº 0012, DE 2 DE SETEMBRO DE 2015

Altera Anexo I do Provimento Conjunto GP/GCR TRT5 Nº 0001, de 14 de janeiro de 2015.

O PRESIDENTE E O CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO, DESEMBARGADORES DO TRABALHO VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA e LUIZ TADEU LEITE VIEIRA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a alteração das datas de implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Conceição do Coité, Ipiaú, Simões Filho e Paulo Afonso,

RESOLVEM:

Art. 1º O Anexo I deste Provimento substituirá o Anexo constante do Provimento Conjunto GP/GCR TRT5 Nº 0001, de 14 de janeiro de 2015, em todos os seus termos.

Art. 2º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Salvador, 2 de setembro de 2015.

VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA
Desembargador do Trabalho
Presidente do TRT 5ª Região

LUIZ TADEU LEITE VIEIRA
Desembargador do Trabalho
Corregedor Regional do TRT 5ª Região

Disponibilizado no DJ Eletrônico do TRT da 5ª Região em 02.09.2015, páginas 15-16, com publicação prevista para o 1º dia útil subsequente, nos termos da Lei 11.419/2006 e RA TRT5 33/2007.

Silene Caldas, Chefe do Núcleo de Divulgação – TRT5



ANEXO I DO PROVIMENTO GP-GCR TRT5 Nº 0012, DE 2 DE SETEMBRO DE 2015

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| VALENÇA | Treinamento Servidores | 09/03/2015 | 13/03/2015 |
| | Simulação funcionamento | 16/03/2015 | 19/03/2015 |
| | Implantação do PJe | 20/03/2015 | 20/03/2015 |
| IRECÊ / JACOBINA | Treinamento Servidores | 06/04/2015 | 10/04/2015 |
| | Simulação funcionamento Irecê | 13/04/2015 | 15/04/2015 |
| | Implantação do PJe Irecê | 16/04/2015 | 16/04/2015 |
| | Simulação funcionamento Jacobina | 13/04/2015 | 16/04/2015 |
| BARREIRAS | Implantação do PJe Jacobina | 17/04/2015 | 17/04/2015 |
| | Treinamento Servidores | 04/05/2015 | 08/05/2015 |
| | Simulação funcionamento | 11/05/2015 | 15/05/2015 |
| GUANAMBI / BRUMADO | Implantação do PJe | 18/05/2015 | 18/05/2015 |
| | Treinamento Servidores | 08/06/2015 | 12/06/2015 |
| | Simulação funcionamento Guanambi | 15/06/2015 | 17/06/2015 |
| | Implantação do PJe Guanambi | 18/06/2015 | 18/06/2015 |
| | Simulação funcionamento Brumado | 15/06/2015 | 18/06/2015 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/ ITAMARAJU | Implantação do PJe Brumado | 19/06/2015 | 19/06/2015 |
| | Treinamento Servidores | 06/07/2015 | 10/07/2015 |
| | Simulação funcionamento Teixeira de Freitas | 13/07/2015 | 15/07/2015 |
| | Implantação do PJe Teixeira de Freitas | 16/07/2015 | 16/07/2015 |
| | Simulação funcionamento Itamaraju | 13/07/2015 | 16/07/2015 |
| EUNÁPOLIS / PORTO SEGURO | Implantação do PJe Itamaraju | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
| | Treinamento Servidores | 20/07/2015 | 24/07/2015 |
| | Simulação funcionamento Eunápolis | 27/07/2015 | 30/07/2015 |
| | Simulação funcionamento Porto Seguro | 27/07/2015 | 30/07/2015 |
| STO ANTONIO DE JESUS/ CRUZ DAS ALMAS | Implantação do PJe Eunápolis/Porto Seguro | 31/07/2015 | 31/07/2015 |
| | Treinamento Servidores | 17/08/2015 | 21/08/2015 |
| | Simulação funcionamento Sto Antonio de Jesus / Cruz das Almas | 24/08/2015 | 28/08/2015 |
| | Implantação do PJe Sto Antonio de Jesus/Cruz das Almas | 31/08/2015 | 31/08/2015 |
| ITABERABA E JEQUIÉ | Treinamento Servidores | 31/08/2015 | 04/09/2015 |
| | Simulação funcionamento | 08/09/2015 | 11/09/2015 |
| | Implantação do PJe – Itaberaba | 14/09/2015 | 14/09/2015 |
| | Implantação do PJe – Jequié | 15/09/2015 | 15/09/2015 |
| EUCLIDES DA CUNHA/CONC. DO COITÉ | Treinamento Servidores | 14/09/2015 | 18/09/2015 |
| | Simulação funcionamento | 21/09/2015 | 25/09/2015 |
| | Implantação do PJe – Euc. da Cunha | 29/09/2015 | 29/09/2015 |
| | Implantação do PJe – C. Coité | 30/09/2015 | 30/09/2015 |
| IPIAÚ/SIMÕES FILHO | Treinamento Servidores – Ipiaú/Simões Filho | 05/10/2015 | 09/10/2015 |
| | Simulação funcionamento – Ipiaú | 13/10/2015 | 14/10/2015 |
| | Implantação do PJe – Ipiaú | 15/10/2015 | 15/10/2015 |
| | Simulação funcionamento – Simões Filho | 13/10/2015 | 16/10/2015 |
| | Implantação do PJe – Simões Filho | 19/10/2015 | 19/10/2015 |
| PAULO AFONSO | Treinamento Servidores | 19/10/2015 | 23/10/2015 |
| | Simulação funcionamento | 27/10/2015 | 30/10/2015 |
| | Implantação do PJe | 03/11/2015 | 03/11/2015 |

Firmado por assinatura digital em 04/09/2015 14:48 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por SILENE BAHIA CALDAS. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090401449933582.

Firmado por assinatura digital em 03/09/2015 09:15 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por LUIZ TADEU LEITE VIEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090301448708089.

Firmado por assinatura digital em 02/09/2015 19:03 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10115090201448600133.