



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

	PROPOSTA DE PROJETO - PP
--	---------------------------------

Nome do Projeto
CIT202201: Solução de backup dos archives de BD na nuvem
Demandante
Comitê de Governança de TIC
Documento Motivador
Não existe um documento motivador específico. Conforme demanda do Tribunal este projeto consta no PDTIC 2022-2023.

Objetivos
Aperfeiçoar a atual solução de backup de banco de dados do TRT5, compondo uma solução com archives de BD em nuvem.

Justificativa do Projeto
Trata-se de uma iniciativa do TRT5 que vai ao encontro do objetivo estratégico nº 7 da Resolução CNJ N° 370, Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD): <i>Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;</i> Nesse sentido, trata-se de uma solução de backup de banco de dados para tornar a gestão de dados do TRT5 cada vez mais segura e cada vez mais eficiente.

Produto do Projeto
Uma solução de backup de dados em nuvem, em composição com a atual solução, sendo capaz de proporcionar mais elementos de segurança aos dados e maior eficiência em caso de recuperação de dados.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Metas de Resultado

- Maior segurança na gestão dos dados
- Maior eficiência na recuperação de dados.

Restrições

- Restrição orçamentária e dependência de uma possível contratação nacional desse serviço em nuvem.

Premissas

- Há a necessidade da existência de um serviço em nuvem para realização do backup.
- O serviço em nuvem de backup necessita ser imutável.
- Há a necessidade de haver capacidade e disponibilidade de rede suficientes para suportar o envio dos archives dos bancos de dados para nuvem.

Serviços/Áreas Envolvidas

Nome - Área	Nome de Contato	Responsabilidades
SETIC	Alexandre Costa	Gerente do Projeto. <ul style="list-style-type: none">- Elaborar documentação do projeto;- Planejar e controlar as ações do projeto e as variáveis (riscos, premissas, restrições, contingências e mudanças);- Coordenar a execução das atividades
SETIC	Augusto Cesar da Silva Santos	Gerente substituto e executor do projeto.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

SETIC	Márcia Brito Pereira	Supervisão de Projeto
SETIC	Ruth Marques Gomes de Oliveira	Supervisão de Projeto

Viabilidade Técnica – Econômica (Marque um X nas perguntas objetivas.)			
Existem recursos humanos internos disponíveis?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
A equipe conhece a tecnologia ou o processo?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Existe opção de subcontratar o serviço ou produto?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Quais os custos para realização interna?	Recursos humanos de TIC do TRT 5		
Qual o prazo para realização interna?	Não será realizada contratação		
Quais os custos para subcontratação?	Sem custo.		
Qual o prazo para subcontratação?	Não há.		
Outras considerações importantes?			

Categorização do Projeto (Marque um X.)									
Projeto Estratégico?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO						
Projeto previsto no orçamento?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO						
Qual a duração do projeto?									
<input type="checkbox"/>	1 a 6 meses	<input type="checkbox"/>	7 a 12 meses	<input type="checkbox"/>	13 a 18 meses	<input checked="" type="checkbox"/>	19 a 24 meses	<input type="checkbox"/>	Acima de 02 anos
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Entregas e Marcos do Projeto (As entregas são os subprodutos do projeto, que poderão coincidir mais tarde com a EAP a ser definida. Pode-se associar aos produtos as datas de realização, caso já sejam de conhecimento ou sejam pré-definidas.)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Entrega	Descritivo	Data prevista
Análise de Soluções para archives de BD para nuvem	Análise de Soluções para archives de BD para nuvem	jan/2022
Implantação de solução de contorno de archives de BD para serviço em nuvem já existente/contratado pelo TRT5.	Implantação de solução de contorno de archives de BD para serviço em nuvem já existente/contratado pelo TRT5.	dez/2022

Parecer Técnico

Caso a restrição orçamentária seja confirmada e não seja possível adquirir serviço em nuvem específico para solução definitiva, poderá ser utilizada a nuvem já existente como uma solução de contorno para a conclusão parcial do projeto.