



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

	PROPOSTA DE PROJETO - PP
---	---------------------------------

Nome do Projeto
JUD202205: PJE – SIPAG/SIP (Sistema Integrado de Pagamento)
Demandante
CSJT
Documento Motivador
Não há um documento motivador específico. Trata-se de um projeto em fase de nacionalização pelo CSJT.

Objetivos
O projeto visa disponibilizar uma ferramenta que permita operacionalizar o controle e pagamento de convênios com entes públicos, celebrados e homologados no CEJUSC2, CEJUSC1 e Central de Execução, respeitando a fila de credores e as prioridades.

Justificativa do Projeto
O sistema preenche uma lacuna deixada entre o GPPEC e o SIF que consiste na consulta da disponibilidade de saldos relativos a aportes financeiros, visualização da fila de precatórios e a geração de alvarás para efetivo pagamento das dívidas. Nesse sentido, o CSJT nacionalizou o sistema para que a solução possa ser utilizada e também possa receber sugestões de melhoria por outros Regionais.

Produto do Projeto
Um ferramenta/sistema que permita operacionalizar o controle e pagamento de convênios com entes públicos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Metas de Resultado

O SIP representará maior celeridade, controle, segurança e transparência nas operações a que se destina.

Restrições

- Conclusão da implementação nas datas estabelecidas no cronograma dos projetos SIF, GPREC e PJE-CALC;
- Limitação da quantidade de pessoas nas equipes técnicas do regional.

Premissas

- Conclusão do Serviço que atualiza os valores dos precatórios (PJECalc);
- Conclusão do Serviço que registra a autorização dos precatórios (GPREC);
- Conclusão do Serviço que registro o pagamento dos precatórios (GPREC);
- Disponibilidade da equipe de desenvolvimento do regional;
- Estabilidade dos requisitos de negócio das funcionalidades;
- Disponibilidade das equipes do TRT6, TRT8, CSJT e GNN para: esclarecimento de dúvidas, validação negocial, revisão de infraestrutura, revisão de código.

Serviços/Áreas Envolvidas

Nome - Área	Nome de Contato	Responsabilidades
TRT5	Dr. Firmo Leal	Demandante - Esclarecimento e validação dos requisitos e regras de negócio do sistema.
TRT5/SETIC	Joselino Rocha	Gerente do Projeto. - Elaborar documentação do projeto; - Planejar e controlar as ações do projeto e as variáveis (riscos,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

		premissas, restrições, contingências e mudanças); - Coordenar a execução das atividades
TRT5/SETIC	Igor Soares	Desenvolvedor
TRT5/SETIC	Angelo Moura	Desenvolvedor
TRT5/SETIC	Rosângela Benício	Gestor de Testes
TRT5/SETIC	Leonardo Barreto	Supervisor
TRT5/SETIC	Raphael Oliveira	Supervisor
TRT5/SETIC	André Muniz	Supervisor

Viabilidade Técnica – Econômica (Marque um X nas perguntas objetivas.)				
Existem recursos humanos internos disponíveis?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
A equipe conhece a tecnologia ou o processo?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Existe opção de subcontratar o serviço ou produto?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Quais os custos para realização interna?	Recursos humanos de TIC do TRT 5			
Qual o prazo para realização interna?	Não será realizada contratação			
Quais os custos para subcontratação?	Sem custo.			
Qual o prazo para subcontratação?	Não há.			
Outras considerações importantes?				

Categorização do Projeto (Marque um X.)									
Projeto Estratégico?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO					
Projeto previsto no orçamento?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO					
Qual a duração do projeto?									
<input type="checkbox"/>	1 a 6 meses	<input type="checkbox"/>	7 a 12 meses	<input type="checkbox"/>	13 a 18 meses	<input type="checkbox"/>	19 a 24 meses	<input checked="" type="checkbox"/>	Acima de 02 anos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Entregas e Marcos do Projeto		
Entrega	Descritivo	Data prevista
Versão 1.0 do SIP no TRT5	Primeira versão do SIP	dez/2021
Versão 2.0 do SIP no TRT5	Versão com evoluções e novos recursos	nov/2022
Nacionalização do sistema integrado de pagamentos - Versão 3.0 do SIP no TRT5 integrado ao serviços do GPREC e PJE-CALC (TRT08)	Versão 3.0 do SIP no TRT5 integrado ao serviços do GPREC	dez/2023