



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

<b>JUSTIÇA DO TRABALHO</b> TRT da 5ª Região (BA)	<b>RELATÓRIO DE STATUS - RST</b>
---	----------------------------------

<b>Nome do Projeto</b>	<b>Código do Projeto</b>
Modelo de Inteligência Artificial para Conciliação	2023-02
<b>Gerente do Projeto</b>	
Raphael Souza de Oliveira	
<b>Usuário/Demandante</b>	<b>Período do Projeto</b>
	Período de dia/mês/ano à dia/mês/ano

<b>Sumário do Projeto</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Explicação</b>
Os objetivos globais mudaram?		X	
Os entregáveis (produtos/artefatos) planejados foram alterados?		X	
Existem questões críticas?		X	
Existem impactos externos?		X	
Existem problemas de qualidade nos entregáveis?		X	
A equipe enfrenta problemas para realizar as atividades propostas?			
O prazo final de alguma atividade relevante ou do projeto como o todo foi ou será perdido?			

<b>Produtos entregues até o momento</b>	<b>Produtos planejados para o período</b>
Elaborar Proposta de Projeto - PP	06/03/2023 - PP entregue



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Submeter a PP para análise e Parecer do Escritório de Projetos do TRT5	07/06/2023 - PP submetido para Escritório de Projetos do TRT 5
Elaborar Termo de Abertura de Projeto – TAP	08/03/2023 - TAP elaborado
Aprovar Proposta de Projeto e Termo de Abertura de Projeto	11/04/2023 - TAP e PP aprovados
Elaborar Plano Integrado de Projeto - PIP	17/04/2023 - PIP elaborado e encaminhado para aprovação
Aprovar Plano Integrado do Projeto - PIP	20/04/2023 - PIP aprovado
Reunião de kick-off do projeto com a definição do escopo	07/03/2023 - Reunião realizada
Reunião para alinhamento com TRT 12	08/03/2023 - Reunião realizada
Extração dos dados e disponibilização para o TRT 12 treinar o modelo de Inteligência Artificial	10/03/2023 - Dados encaminhados ao TRT 12
Geração do modelo de IA	31/03/2023 - Modelo de IA treinado pelo TRT 12
Disponibilização de script para predição dos dados do TRT 5 com o modelo de IA gerado	03/04/2023 - Scripts de predição disponibilizado pelo TRT 12
Reunião para alinhar utilização do modelo de IA gerado	03/04/2023 - Reunião realizada
Implantação do modelo em ambiente de homologação com a predição de todos os dados dos processos	10/04/2023 - Modelo implantado em ambiente de homologação
Reunião com a SGE para acompanhamento do projeto	03/05/2023
Homologação dos dados carregados	26/09/2023 - Aguardando retorno da homologação pela área de negócio 26/09/2023 - A área de negócio informou que tecnicamente está homologado e que aguarda autorização superior para indicar início do planejamento para implantação em produção. Cabe destacar que quando for autorizada a implantação em produção será necessário solicitar ao TRT 12 que refaça o treinamento do modelo com novos dados extraídos.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO**

Implantação do modelo em produção	26/10/2023 - Aguardando deliberação superior para início do planejamento para implantação em produção.
Acompanhamento do desempenho dos dados em produção	
Elaborar Termo de Aceitação Final - TAF	
Elaborar relatório de Lições Aprendidas	
Término do Projeto	