



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

	ATA DE REUNIÃO – ATA 3/24
--	----------------------------------

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
Gerente do Projeto		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
Assunto da Reunião		
Reunião de acompanhamento do Projeto (CMP) – Subprojeto de Reforma – Validação ajustes Torre 2		
Data da Reunião	Local da Reunião	
12/1/2024	Google Meet	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral - Gestora do Projeto	
Luciana Áquila	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Marcio José Pinto da Silva	Coordenadoria de Governança Institucional	
Vanderlan Almeida Fontes	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	
Willena Bastos Leahy	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	
Tarcísio José Filgueiras dos Reis	Diretoria-Geral - DG	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Tópicos discutidos e decisões	
Tópico 1	Decisões
AJUSTES PAVIMENTO TÉRREO	<ol style="list-style-type: none">1) Alteração de acesso dos desembargadores ao Pleno<ul style="list-style-type: none">● Já havia sido validado pelo Presidente em visita ao E2J, apesar de não estar formalizado. A CMP, porém, informou que algumas intervenções serão necessárias para viabilizar essa alteração, a exemplo de demandas ligadas à acessibilidade, de estruturas metálicas, fechamento de corredor e de telhados;● A CMP fez duas sugestões: avaliar a possibilidade de abertura do elevador que atende a todos os andares de garagem, abrir para o lado interno do pleno e elaborar estudo considerando as possibilidades mais viáveis para garantir o acesso exclusivo dos Desembargadores e demais autoridades. Todos concordaram com a elaboração do estudo, mas o Diretor da SGGE alerta para que também sejam computados os custos de portas dos elevadores;2) A CMP informou que está sendo avaliada a possibilidade da retirada do pilar de estrutura metálica da área do plenário – a viabilidade será confirmada em breve;3) Área de Atendimento, com a inclusão de um posto para a ouvidoria – Validado;4) SAC Trabalhista – Validado;5) Resumo: Pavimento térreo parcialmente validado tecnicamente, restando apresentar planta atualizada e estudo de cenários para acesso dos desembargadores.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Tópico 2	Decisões
AJUSTES MEZANINO	<ol style="list-style-type: none">1. A CMP apresentou a possibilidade de transferência da ABAT para a Torre 1, já que o fluxo de trabalho faz mais sentido próximo às Varas. Nesse caso, o local ficará como sala de estar para a ASA, com manutenção do banheiro para esse público;2. Criado posto de atendimento reservado para a Ouvidoria, bem como o acesso exclusivo (escada) para o posto de atendimento que fica no térreo;3. Resumo: Mezanino validado tecnicamente, restando apresentar planta atualizada.
Tópico 3	Decisões
AJUSTES 5º PAVIMENTO	<ol style="list-style-type: none">1. Inclusão da sala da Secretaria de Assessoramento Jurídico - validado;2. Compartilhamento da Sala de Licitações com a SAJ, como sala de reuniões - validado;3. Realizados pequenos ajustes na CSAC, já acordado com o Diretor da Unidade - validado;4. Realizados pequenos ajustes na CMP, também acordado com a Diretora da Unidade – validado;5. Resumo: 5º Pavimento validado tecnicamente.
Tópico 4	Decisões
AJUSTES 8º PAVIMENTO	<ol style="list-style-type: none">1. DG – sem layout atualizado;2. SGP – sem layout atualizado;3. SGGE - será reavaliado o posicionamento dos postos de trabalho;4. Resumo: Aguardando planta contemplando a necessidade apresentada pela DG, SGP e SGGE para validação.
Tópico 5	Decisões



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

AJUSTES 9º PAVIMENTO	<ol style="list-style-type: none">1. Secretaria de Recurso de Revista – a Diretora da Secretaria confirmou com a SOM a necessidade de 30/35 postos de trabalho;2. Transferência da área de digitalização para a G1 ou redução do espaço – ainda sem validação do Diretor da Coordenadoria;3. Secretaria de Conciliação e Execução da Fazenda Pública – solicitou o prazo até o dia 15 ou 16 para responder sobre a possibilidade de compartilhamento da sala de conciliação com o CEJUSC2;4. Resumo: Necessidade de retorno à CMP sobre a Secretaria da fazenda pública (postos e sala de audiências) e redução da área destinada à digitalização. Posteriormente, o projeto será submetido para validação.
----------------------	--

Anexar Log de ocorrências

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões) (Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)			
Propósito			
A definir.			
Local	Assinatura	Data	Horário
-	-	-	-