



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



ATA DE REUNIÃO – ATA 5/23

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
Gerente do Projeto		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
Assunto da Reunião		
Reunião de acompanhamento do Projeto		
Data da Reunião	Local da Reunião	
19/10/23	Google Meet	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral - DG	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Marcio José	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Tópicos discutidos e decisões		
Tópico 1	Decisões	
AJUSTES NO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO E2J.	<ul style="list-style-type: none">Os pontos discutido pela equipe técnica em reunião ocorrida no dia 6/10 (Ata da CMP), serão apresentados para deliberação da Alta Administração.	
Tópico 2	Decisões	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

PONTOS DE OBSERVAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Layout do Pleno: discutir com a equipe técnica (CMP) sobre os pontos observados, como a distribuição das cadeiras do plenário e do público podem ser impactados pela disposição das pilastras.
Tópico 3	Decisões
SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA	<ul style="list-style-type: none">Agendar reunião com unidades demandantes, a princípio SECOM, Pleno e CSAC, a fim de alinhar as necessidades para o perfeito funcionamento das Sessões e outras atividades que possam usufruir desse serviço.Verificar melhor data para o agendamento da reunião, no período de 23 a 27/10.

Anexar Log de ocorrências

Ausência justificada de Ana Maria, Diretora da CMP, devido a demandas relativas à reforma do E2J.

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões)
(Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)

Propósito

A definir.

Local	Assinatura	Data	Horário
-	-	-	-