



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



ATA DE REUNIÃO – ATA 11/23

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
Gerente do Projeto		
Bruno Motta de Andrade (em substituição a Leandra Maria Leal de Sant'Anna)		
Assunto da Reunião		
Reunião de acompanhamento do Projeto		
Data da Reunião	Local da Reunião	
30/11//2023	Google Meet (meet.google.com/whc-ufcq-evh)	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães	Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP	
Bruno Motta de Andrade	Coordenadoria Executiva da Diretoria-Geral	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Marcio José Pinto da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Tarcísio José Filgueiras Dos Reis	Diretoria-Geral - DG	
Vanderlan Almeida Fontes	Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP	

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Tópicos discutidos e decisões	
Tópico 1	Decisões
<p>SUBPROJETO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Eliminação/redução do quantitativo de armários	<ul style="list-style-type: none">• O Diretor-Geral solicitou que Bruno entre em contato com a Coordenadoria de Gestão Documental e Memória para obter uma estimativa do volume dos quase 20 mil processos judiciais físicos arquivados definitivamente, atualmente presentes nas VTs, que podem ser transferidos para o arquivo.• O Diretor da SGGE fará uma visita ao arquivo do E2J para verificar o potencial de ganho de espaço com o remanejamento das prateleiras, a ser viabilizado após o ajuste da iluminação.• O Diretor-Geral pontuou que está pendente o DFD para a contratação de funcionários terceirizados para o serviço de realocação destes processos.
Tópico 2	Decisões
<p>OUTROS ASSUNTOS</p>	<ul style="list-style-type: none">• Vanderlan abordou a necessidade de estabelecer um plano de trabalho, tendo em vista o excesso de demanda da equipe técnica do projeto. As possíveis soluções serão analisadas.• O Diretor da SGGE noticiou o recebimento do Proad 18490/2023, o qual contém solicitações da Coordenadoria de Saúde para: 1) instalação de cortina de PVC e Filtro HEPA na sala de procedimentos odontológicos; e 2) Remanejamento da porta de acesso à sala do Núcleo Administrativo da Coordenadoria de saúde com vistas a um melhor aproveitamento do espaço destinado ao arquivo físico.• Ana Maria abordou a necessidade de retomar a tramitação do PROAD n.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

15117/2021, o qual versa sobre a indicação dos nomes das torres e salas do Complexo Empresarial 2 de Julho.

Anexar Log de ocorrências

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões)
(Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)

Propósito

A definir.

Local

Assinatura

Data

Horário

-

-

-

-