



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



ATA DE REUNIÃO – ATA 7/23

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
Gerente do Projeto		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
Assunto da Reunião		
Mudança de Sede - Setic		
Data da Reunião	Local da Reunião	
31/10/23	Google Meet	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Elton Dhiego Dias Fernandes	Seção de Suporte a Usuários - Setic	
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral – Gestora do Projeto	
Marcia Brito Pereira	Coord. de Infraestrutura Tecnológica - Setic	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Tópicos discutidos e decisões		
Tópico 1	Decisões	
TELEFONIA	<ul style="list-style-type: none">A área técnica informou que a solução de telefonia “Ramais IP” possibilita que o funcionamento no E2J, sem que haja transferência. Esses ramais usariam os pontos de rede dos	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

	<p>computadores;</p> <ul style="list-style-type: none">• Informou também que o E2J possui estrutura que permite o funcionamento da “mobilidade DECT”, porém pode precisar de aquisição de antenas e de contrato de manutenção. Considerou-se que a estratégia é manter essa tecnologia.• A Seção de Suporte a Usuários fará um “Survey” para identificar o quantitativo de antenas necessários para a utilização da tecnologia DECT na nova Sede.
Tópico 2	Decisões
MULTIMÍDIA E SONORIZAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">• As Unidades de negócio sugerem a contratação de empresa para elaborar projeto personalizado para o TRT5;• Solução de multimídia e sonorização que comporte todas as demandas do TRT5, inclusive no que se refere aos requisitos de transparência e segurança de dados (sessões e audiências híbridas, salas de treinamento, transmissões ao vivo, Pleno/auditório, degravação de áudio/vídeo, tradução em libras).• Equipamentos como telões, televisores, telas de retorno, mesas de som com capacidade para atender às demandas do negócio, microfones etc.• Contratação de empresa de manutenção e operação da solução que será adquirida para a nova Sede.
Tópico 3	Decisões
PROVIDÊNCIA	<ul style="list-style-type: none">• A SGGE e a Gestora do Projeto realizarão reunião com servidor da Setic, sobre o mesmo tema.

Anexar Log de ocorrências

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

(Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)

Propósito

A definir.

Local	Assinatura	Data	Horário
-	-	-	-