

Cronograma

1. IDENTIFICAÇÃO

Programa de modernização e integração dos sistemas administrativos

2. CRONOGRAMA

	Entrega/Atividade	Responsável	Prazo previsto		Prazo realizado		Observações/Evidências
			Início	Término	Início	Término	
2024							
1	Formalizar o Programa de modernização e integração dos sistemas administrativos no TRT5	CPI	12/04/2024	30/04/2024			
2	Definir o processo de trabalho de priorização de demandas do Sigep.	CPI	15/04/2024	31/05/2024			
3	Definir o processo de trabalho de homologação de soluções nacionais da área administrativa.	CPI	15/04/2024	31/05/2024			
4	Realizar o acompanhamento e atendimento das tarefas publicadas no Redmine do SIGEP, destinadas ao	CPI	12/04/2024	19/12/2024			
5	Contribuir e monitorar a implantação dos novos módulos do Sigep Designação de Magistrados(AA), GECJ, SisEjud, Avaliação de desempenho(AA) , ACIP(AA), Artemis(AA).	CPI	12/04/2024	19/12/2024			
6	Avaliar com a área de TIC e de negócio as possibilidades de substituição ou migração gradual de sistemas legados	CPI	12/04/2024	19/12/2024			