

Pedido Complementar

Pedido complementar realizado por:

andre_61737 - ANDRE LUIS NUNES MUNIZ
fabio_65465 - FABIO ALMEIDA DE SANTANA
frederico_58248 - FREDERICO AUGUSTO DE AGUIAR RODRIGUES
jose_60781 - JOSE ROBSON ARAUJO SILVA
railuze_35159 - RAILUZE BRANDAO FONSECA SABACK

* Documento gerado automaticamente pelo sistema

ATA DE REUNIÃO	Nº: 02/2022
-----------------------	--------------------

Tema: GPREC		
Local: Google Meet	Data: 07/11/2022	Relator: Frederico Rodrigues
Envolvidos		
Participantes	Empresa/Departamento	Assinatura
FREDERICO AUGUSTO DE AGUIAR RODRIGUES	SECRETARIA DE CONCILIAÇÃO E EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA	
ANDRE LUIS NUNES MUNIZ	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	
JOSÉ ROBSON ARAUJO SILVA	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	
RAILUZE BRANDÃO FONSECA SABACK	COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E PESQUISA	
FABIO ALMEIDA SANTANA	COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E PESQUISA	

Objetivo
Homologação do extrator de dados - GPREC

Assuntos Tratados

Revisão das pendências da última reunião.

1. Pendência SETIC: abertura de issue no JIRA para relatar erro na extração de dados, que não gerou itens com sucesso para 1º e 2º grau.
 - a. Esta pendência estava aguardando o retorno das férias de José Robson para que fosse aberta a issue com a maior quantidade de informações técnicas possível. Agora que ele voltou de férias, poderá iniciar esta demanda. Continua pendente.
2. Pendência SETIC: regerar carga para setembro/22.
 - a. Feito conforme solicitado.
3. Pendência Frederico: contactar área de negócio do TRT8 para obter informação sobre relatório no GPREC

- a. Fred informou que verificou e de fato não existe relatório que atenda ao que era desejado.
4. Pendência Andre: perguntar à equipe da SETIC TRT8 sobre query para obter dados de quitação/cancelamento do GPREC por período
 - a. A query foi obtida com a equipe do TRT8 e passada para Fábio realizar as validações necessárias.
5. Pendência SETIC: CESTP solicitou à SETIC para abrir nova issue reportando inconsistência nos itens de quitação
 - a. Issue aberta no Jira em 20/10 <https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/SAT-6557>
6. Todos concordaram em avançar para implantação em produção das cargas para pelo menos ter a geração dos itens de 1º grau que já foram homologados pela CESTP. No entanto, é importante verificar o tempo de execução da carga em produção, visto que nos testes realizados até então o tempo estava inviável (5 horas e 30 minutos de execução). Após abertura das issues citadas no item 1, a SETIC iniciará esta atividade.