



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Nome do Projeto:	“Aprenda Direito”
Demandante: Secretaria-Geral Judiciária	Secretaria-Geral Judiciária
Documento Motivador:	Não se aplica.

Objetivos:

Criar e Disponibilizar vídeos de curta duração com informações sobre Direito do Trabalho para exibição nas TV's das salas de espera das Varas do Trabalho e Centros de Conciliação Judiciários – CEJUSC's.

Justificativa do Projeto:

O projeto visa a promover a cidadania e contribuir para a efetivação dos direitos e deveres preconizados em Lei, através da disponibilização de conteúdo relacionado a seara trabalhistas de forma simples, palatável e rápida. As partes e advogados normalmente ficam nos salões à espera das audiências, oportunidade que seria aproveitada para informá-los sobre assuntos relacionados ao Direito do Trabalho e ao Processo do Trabalho.

Produto do Projeto:

Vídeos com conteúdos relacionados ao Direito do Trabalho e ao Processo do Trabalho.

Metas de Resultado:

Atingir uma média de 1.500 (mil e quinhentas) pessoas por dia nos prédios da capital por um período de 3 (três) meses.

PPv1.0 (coloque identificação aqui- ver regras de documentação e versionamento)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Restrições:

Limitação de pessoas para execução.
Limitações de custo para criação dos vídeos.
Os vídeos deverão ter conteúdos exclusivos sobre Direito do Trabalho e Processo do Trabalho.

Premissas:

Apoio da alta administração.
Participação dos magistrados convidados para gravação/produção dos vídeos informativos.
Disponibilização dos equipamentos necessários para a produção e transmissão dos vídeos.

Serviços/Áreas Envolvidas:

Nome - Área	Nome de Contato	Responsabilidades
Presidência	Desembargadora Débora Machado	Patrocinadora do projeto. Representar a alta administração do TRT5; Garantir a participação de recursos humanos provenientes das unidades do TRT5 envolvidas no projeto; busca de recursos financeiros necessários.
Juiz representante dos magistrados de 1º grau	Marília Sacramento	Coordenadora do Projeto. Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação, especialmente na divulgação entre magistrados.
Secretaria-Geral Judiciária	Mariana Gottschald Neves	Gerente de Projeto: servidora responsável pelo gerenciamento do projeto, com dedicação em tempo parcial.
Secretaria-Geral Judiciária	Lilian Campos de Brito	Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação.

PPv1.0 (coloque identificação aqui- ver regras de documentação e versionamento)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Secretaria-Geral da Presidência	Taciano Barbosa Vasconcelos	Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação.
Diretoria-Geral	Orocil Pedreira Santos Júnior	Providências acerca da execução das etapas do projeto no âmbito administrativo;
Secretaria de Comunicação Social	Josemar Arlego Júnior	Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação, especialmente, quanto à criação dos vídeos.
Escola Judicial	Lucila Borges Smarcevscki	Contribuir com informações para a elaboração dos vídeos.
Secretaria de Coordenação Judiciária de 1ª Instância.	Juliana Ferreira Campos	Contribuir para definição das estratégias; apoio no processo de implantação.

MAGISTRADOS CONVIDADOS PARA FORNECER O CONTEÚDO E GRAVAR OS VÍDEOS:

Luciano Martinez
Adriano Bezerra
Rodolfo Pamplona
Andréa Presas
Carla Cunha
Angélica Ferreira
André Neves

Viabilidade Técnica – Econômica:

Existem recursos humanos internos disponíveis: (x) Sim () Não

A equipe conhece a tecnologia ou o processo: (x) Sim () Não

Existe opção de subcontratar o serviço ou produto () Sim (x) Não

Qual o prazo para realização interna: 60 (sessenta) dias.

PPv1.0 (coloque identificação aqui- ver regras de documentação e versionamento)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
----------------	-------	---------------	--------------------

INDIRA CUNHA DE LIMA

04/11/2022

Assinatura da Aprovação:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Categorização do Projeto

Projeto Estratégico: Sim Não

Projeto Previsto no orçamento Sim Não

Duração do Projeto 1- 6 meses
 7 – 12 meses
 13 – 18 meses
 19 – 24 meses
 acima de 2 anos

Entregas e Marcos do Projeto:

(as entregas são os subprodutos do projeto, que poderão coincidir mais tarde com a EAP a ser definida. Pode-se associar aos produtos as datas de realização, caso já sejam de conhecimento ou sejam pré-definidas.)

Entrega	Descritivo	Data prevista/desejada

Opções de Implementação:

(caso o gerente tenha mais de uma alternativa de realização do projeto, deverá listar aqui as opções).

Opção	Vantagens	Desvantagens	Custo	Necessidades Adicionais

Parecer Técnico:

(o profissional técnico ou equipe técnica irá descrever aqui a sua indicação técnica mediante as alternativas)

PPv1.0 (coloque identificação aqui- ver regras de documentação e versionamento)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Quadro de Alterações – Aprovações

Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação:			
Assinatura da Aprovação:			
Assinatura da Aprovação			

(No quadro de alterações/aprovações informar quem preparou a primeira versão ou as modificações seguintes e informar a descrição (podendo ser primeira versão ou descritivo da mudança, sucintamente).