



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Coordenadoria de Projetos Especiais

Memorando CPE N. 11/2022

Salvador, 14 de setembro de 2022.

À Senhora

Lilian Campos de Brito

Diretora da Secretaria-Geral judiciária

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

Assunto: Status do Projeto CCLE2 - Migração Pje 2º Grau

Senhora Diretora,

Em atenção ao solicitado no despacho constante do doc. 91, encaminho informações atualizadas sobre a migração para o sistema PJe de processos físicos tramitando no 2º grau, em sede de recurso, para conhecimento e análise:

1. Qte de processos migrados no 2º grau: 3215

Fonte: Planilha “Migrados 2º grau”, gerada pela Setic, atualizada em 14/09/2022.

2. Qte de processos pendentes de migração no 2º grau: 879

Fonte: Painel “Projeto CCLE/Pendentes no TRT/TST (julgamento e baixa)”, atualizado em 14/09/2022.

Cabe destacar que **164** processos desse total estão com lotação em varas do trabalho. Informamos o ocorrido para a CESTP, que diligenciou com a Coordenadoria de Recurso de Revista e com a Secretaria de Coordenação de 2ª Instância para que verificassem as tramitações no SAMP.

Segue detalhamento:

SITUAÇÃO	QTE.	VARA	GAB	TURMA	CRR	SCJ2	OBSERVAÇÃO
AIAP/AIRO/Desmembrado/Apartado	37	16	11	5		5	Aguardando análise da SCJ2
NÃO MIGRAR - EXECUÇÃO PROVISÓRIA	7		2		2	3	Aguardando análise da SCJ2
BAIXOU À VARA	30	29				1	Processos com lotação Vara - em análise CESTP
CERTIDÃO DE CRÉDITO	1					1	Não permite migrar por conta da certidão de crédito



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Coordenadoria de Projetos Especiais

NÃO INCLUIR EM LOTE	87	87					Processos com lotação Vara - em análise CESTP
NÃO MIGRAR - SCJ2	60					60	Processos da SCJ2 não sobrestados - aguardando análise da SCJ2
SOLICITADA DIGITALIZAÇÃO	29	12	9	2		6	Processos pendentes de digitalização - aguardando Seção de Digitalização
COM RESTRIÇÕES	251	144	22	6	2	76	
HIGIENIZAÇÃO EM ANDAMENTO	89	3	20	6	28	32	
CLASSIFICAÇÃO EM ANDAMENTO	259	7	19	16	122	95	
DESOBRESTADO - AGUARDANDO VOTO	16	1	11	2		2	
PENDENTE CLASSIFICAÇÃO	230	6	14	17	61	132	
PENDENTE MIGRAÇÃO	24	2	11	1	4	6	
VERIFICAR	10	1	7		1	1	
EM ANDAMENTO	628	20	82	42	216	268	
TOTAL GERAL	879	164					

3. Prazo estimado para a conclusão das etapas do projeto

Migração dos processos: 31/12/2022

Estou à disposição para esclarecimentos e colaboração.

Atenciosamente,

CLAUDIA CRISTINA FERREIRA JORGE
Coordenadoria de Projetos Especiais