



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região  
Coordenadoria de Projetos Especiais

Memorando CPE N. 16/2022

Salvador, 28 de outubro de 2022.

Salvador, 11 de julho de 2022.

À Senhora

Lilian Campos de Brito

Diretora da Secretaria-Geral judiciária

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

**Assunto: Status do projeto CCLE2**

Senhora Diretora,

Encaminho informações atualizadas sobre a migração de processos no 2º grau, para conhecimento e análise:

- a) Qte de processos migrados no 2º grau: 3684
- b) Qte de processos pendentes de migração no 2º grau: 339

SITUAÇÃO	QTE	ANÁLISE
<b>PROCESSOS COM RESTRIÇÕES</b>		
AIAP/AIRO	33	Aguardando teste para avaliação
BAIXOU À VARA	27	Em análise pelo NCJ2
BX VARA SRR	7	Processos do painel azul do BI com tramitação de baixa à vara. Aguardando análise da SRR.



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região  
Coordenadoria de Projetos Especiais

EXECUÇÃO PROVISÓRIA	6	Processos do painel azul com execução provisória em autos apartados que estão no 2º grau com AP. Após o teste com o processo 0094000-06.2009.5.05.0036, previsão de migração dos autos principais pela Vara e a Exprovas pela CPE, com acompanhamento da Setic.
DILIGÊNCIA	4	CJ1 vai entrar em contato com as varas para avaliar a possibilidade de cumprimento das diligências e devolução dos autos ao Tribunal, com a maior brevidade possível ou, caso não seja possível o cumprimento, que seja expedida certidão circunstanciada nos autos da devolução dos mesmos ao 2º grau para migração.
JC2	6	Processos com determinação de baixa à vara pelo JC2. Em 3 casos existe recurso tramitando no 2º grau. Aguardando análise do JC2.
PROCESSOS MIGRADOS NO PAINEL AZUL	1	Será removido do painel pela CESTP
<b>PROCESSOS EM TRATAMENTO NA CPE</b>		
DESOBRESTADO - AGUARDANDO VOTO	17	Processos classificados aguardando remessa do voto do relator. CPE realizar nova tentativa de migração.
HIGIENIZAÇÃO EM ANDAMENTO	34	
CLASSIFICAÇÃO EM ANDAMENTO	170	
PENDENTE MIGRAÇÃO	14	
PENDENTE CLASSIFICAÇÃO	3	
SOLICITADA DIGITALIZAÇÃO	17	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>339</b>	

c) Prazo estimado para a conclusão das etapas do projeto: 31/12/2022

Estou à disposição para esclarecimentos e colaboração.

Atenciosamente,

**CLAUDIA CRISTINA FERREIRA JORGE**

**Coordenadoria de Projetos Especiais**