



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região  
Coordenadoria de Projetos Especiais

Memorando CPE N. 9/2022

Salvador, 11 de julho de 2022.

**À Senhora**

**Lilian Campos de Brito**

**Diretora da Secretaria-Geral judiciária**

**Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região**

**Assunto: Status do projeto CCLE2**

Senhora Diretora,

Encaminho informações atualizadas sobre a migração de processos no 2º grau, para conhecimento e análise:

1. Qte de processos migrados no 2º grau: 2.690

Fonte: Planilha “Migrados 2º grau”, gerada pela Setic, atualizada em- 08/07/2022, disponível em [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fECEGODdk43NWxejFo5CerX9z\\_MMxoi6JA\\_XT1MdE3Q/edit#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fECEGODdk43NWxejFo5CerX9z_MMxoi6JA_XT1MdE3Q/edit#gid=0)

2. Qte de processos pendentes de migração no 2º grau: 1.711

Fonte: Painel “Projeto CCLE/Pendentes no TRT/TST (julgamento e baixa)”, atualizado em 11/07/2022, disponível em [www.trt5.jus.br/bi](http://www.trt5.jus.br/bi).

3. Itens de atenção:

a) Processos que estão nas Varas do Trabalho

Entre os 1.711 processos pendentes, 151 estão nas Varas do Trabalho, considerando a informação do painel de BI. Informamos o ocorrido para a CESTP. Como esses processos não estão no 2º grau, não serão migrados pela equipe do projeto CCLE2, o que reduz o total de processos pendentes para 1.560 processos.

b) Processos dessobrestados

Os processos dessobrestados só poderão ser migrados após a remessa do processo com visto para órgão julgador ou decisão monocrática. Essa regra foi inserida recentemente, após reunião realizada com a SGJ,



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região  
Coordenadoria de Projetos Especiais

CESTP e SETIC, quando foi observado pela CESTP que os processos ao serem dessobrestados, quando migrados, contavam todo o tempo de sobrestamento como prazo para o desembargador no PJe.

c) Processos sobrestados

Foi liberada pela CESTP a migração de processos sobrestados tipo IUJ. Conforme informado nas reuniões realizadas em 10/05 e 07/06, a data do sobrestamento não será a data registrada no SAMP, mas sim a data em que o sobrestamento foi registrado no PJe.

Quanto à migração de processos sobrestados por outros tipos de sobrestamento, foi observado que esses processos impactam no Nugep e conseqüentemente nas informações encaminhadas ao CNJ e, como não se tinha clareza de quais informações estavam cadastradas no sistema nacional, o novo registro poderia gerar uma duplicidade no cadastro. Será realizada uma migração para que o NUGEP e a CESTP avaliem o impacto.

d) Atualização dos processos migrados

Foi esclarecido para os gabinetes, turmas e SCJ2 que todos os processos físicos das Turmas e Gabinetes já estão sendo tratados e que os arquivos considerados para migração são os mais recentes constantes na pasta Q:\SAMP\ARQ-DIGITALIZA, destacando a importância dos arquivos estarem atualizados. Caso seja observada pendência de documentos após a migração, as unidades judiciárias, após análise processual, devem digitalizar e atualizar o processo no PJe.

Foi solicitado também que as unidades informassem a existência de processos físicos que não estivessem relacionados no rol dos processos identificados no painel do BI, para que seja providenciada a migração.

e) Total de processos pendentes de avaliação pela CPE

Do total de 1.560 processos pendentes, 1.137 já estão sendo tratados pela equipe da CPE, isto é, estão sendo higienizados, classificados, migrados ou foi identificada alguma restrição que aguarda solução para migração (processos apartados, arquivo não localizado, entre outras). Restam 423 processos pendentes de avaliação.

4. Redução da equipe do projeto

Os servidores Cícero Gomes dos Santos e Ana Patricia Santana do Amor Divino que atuavam na equipe do projeto não são mais servidores efetivos do quadro do Tribunal, além de dois estagiários das unidades judiciárias, que também colaboravam com a etapa de classificação e tiveram seus contratos finalizados. Considerando essa redução, reiteramos o pedido de colaboração para as unidades e estamos mantendo a priorização da migração dos processos demandados pelas turmas.

5. Prazo estimado para a conclusão dos trabalhos: 31/12/2022

Estou à disposição para esclarecimentos e colaboração.

Atenciosamente,



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região  
Coordenadoria de Projetos Especiais

**CLAUDIA CRISTINA FERREIRA JORGE**

**Coordenadoria de Projetos Especiais**