



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Nome do Projeto:	Ferramenta Especializada de Apoio à Corregedoria - FEAC - Disponibilização de Dados online (DDOn)
Demandante:	Corregedoria Regional do TRT5
Documento Motivador:	(Caso exista um documento motivador discrimine aqui: Circular, Processo Administrativo, Portaria, etc.)

Objetivos:

Disponibilizar informações relevantes à Corregedoria para auxiliar nas atividades correicionais de 1ª instância.

Justificativa do Projeto:

- Central especializada de informações para a Corregedoria - Dotar a Corregedoria de informações relevantes para beneficiar as unidades jurisdicionais com os dados de processos em andamento no TRT 5ª Região.
- Possibilitar uma mudança na forma de Correição, fugindo dos métodos tradicionais e permitindo um acompanhamento constante, e não somente pontual das unidades jurisdicionais.
- Permitir aos gestores um acompanhamento aprimorado das unidades e do TRT como um todo.
- e-Correição (correição online) - Correição virtual através da interligação com as ferramentas de coleta de dados disponíveis, além da criação de outras que se fizerem necessárias.
 1. Dar suporte ao Núcleo da Corregedoria fornecendo informações acerca dos processos que podem ser objeto de correição.
- Mapeamento Global de Desempenho (MGD) - Identificar os gargalos nas fases processuais (congestionamentos, tempo morto do processo, força de trabalho atual x ideal, trabalho solidário, índice de produtividade).
 1. Relatórios, painéis e gráficos para uso da Corregedoria, permitindo comparativos com a média do TRT em relação a cada unidade;
 2. Planilhas com dados de cada unidade jurisdicional com base no acompanhamento dos processos em andamento.
- Serviço de apoio às Varas do Trabalho;
 1. Estudo e elaboração de plano de trabalho de apoio às Varas com dificuldades;
 2. Estudo e suporte às Varas com dificuldades através de teletrabalho e/ou presencial, se necessário;
 3. Acompanhamento do desenvolvimento da unidade acerca do cronograma e metodologia definidos no plano de trabalho de apoio às Varas.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Produto do Projeto:

Ferramenta Especializada de Apoio à Corregedoria / Disponibilização de Dados online

Metas de Resultado:

Implantar a 1ª etapa da ferramenta até março de 2018.

Restrições:

- A 1ª etapa da ferramenta deverá ser entregue até março/2018;
- Os recursos humanos utilizados serão internos.

Premissas:

- Disponibilidade de servidores da TI para o desenvolvimento do projeto;
- Apoio da alta administração.

Serviços/Áreas Envolvidas:

Nome - Área	Nome de Contato	Responsabilidades
Corregedoria	Desembargadora Dalila Andrade	Patrocinadora do projeto. Representar a alta administração do TRT5; Garantir a participação de recursos humanos provenientes das unidades do TRT5 envolvidas no projeto.
Corregedoria	Juiz Firmo Ferreira Leal Neto	Patrocinador do projeto. Representar a alta administração do TRT5; Garantir a participação de recursos humanos provenientes das unidades do TRT5 envolvidas no projeto.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Corregedoria	Maria Madalena Oliveira de Brito Cunha	Gerente do projeto. Elaborar documentação do projeto; Coordenar as reuniões; Providências acerca da execução das etapas do projeto no âmbito administrativo; Contribuir para definição das estratégias; Revisar os requisitos relativos a sua área de atuação; Avaliar a inter-relação dos requisitos das diferentes áreas; Validar o documento final.
Secretaria de Gestão Estratégica	Márcio Fernando Ribeiro da Silva	Contribuir com informações estratégicas; Revisar os requisitos relativos a sua área de atuação; Avaliar a inter-relação dos requisitos das diferentes áreas; Validar o documento final.
Secretaria de Informática	Érica Cristina Dórea Rossiter Tavares	Informar necessidades relativas a infraestrutura tecnológica; Contribuir para definição das estratégias; Revisar os requisitos relativos a sua área de atuação; Avaliar a inter-relação dos requisitos das diferentes áreas.

Viabilidade Técnica – Econômica:

Existem recursos humanos internos disponíveis: (X) Sim () Não

A equipe conhece a tecnologia ou o processo: (X) Sim () Não

Existe opção de subcontratar o serviço ou produto () Sim (X) Não

Quais os custos para realização interna:

Qual o prazo para realização interna: 07/11/2017 a 31/03/2018 (1ª etapa)

Quais os custos para subcontratação: Não há possibilidade de subcontratação.

Qual o prazo para subcontratação: Não há possibilidade de subcontratação.

Outras considerações importantes:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Categorização do Projeto

Projeto Estratégico: Sim Não

Projeto Previsto no orçamento Sim Não

Duração do Projeto 1- 6 meses
 7 – 12 meses
 13 – 18 meses
 19 – 24 meses
 acima de 2 anos

Entregas e Marcos do Projeto:

Entrega	Descritivo	Data prevista/desejada
Ferramenta Especializada de Apoio à Corregedoria / Disponibilização de Dados online		março/2018 (1ª etapa)

Opções de Implementação:

(caso o gerente tenha mais de uma alternativa de realização do projeto, deverá listar aqui as opções).

Opção	Vantagens	Desvantagens	Custo	Necessidades Adicionais

Parecer Técnico:

(o profissional técnico ou equipe técnica irá descrever aqui a sua indicação técnica mediante as alternativas)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Proposta de Projeto - PP

Quadro de Alterações – Aprovações

Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação:			
Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação:			
Preparado por:	Data:	Aprovado por:	Data de Aprovação:
Assinatura da Aprovação			

(No quadro de alterações/aprovações informar quem preparou a primeira versão ou as modificações seguintes e informar a descrição (podendo ser primeira versão ou descritivo da mudança, sucintamente).