



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO**  
**Diretoria-Geral**

Ofício DG nº. 0109/2012

Salvador, 24 de maio de 2012

A Sua Excelência a Senhora  
**VÂNIA J. T. CHAVES**  
Desembargadora Federal do Trabalho  
Presidente do TRT da 5ª Região

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a, respeitosamente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que falhas ou omissões relacionadas aos projetos que subsidiam a construção do Módulo IV, parte do complexo da nova sede do TRT da 5ª Região no Centro Administrativo da Bahia, têm gerado atrasos na obra e conseqüentemente pleitos de administração local por parte da empresa contratada. Da mesma forma, Comissão Especial de Licitação levantou a necessidade de conferência dos projetos já apresentados e tidos como definitivamente entregues porque conferidos pela Fundação Escola Politécnica da Bahia, para prosseguir a licitação do restante do empreendimento.

Por essa razão o TRT da 5ª Região, incrédulo quanto à suficiência dos projetos até aqui apresentados, deliberou no sentido de realizar Acordo de Cooperação Técnica com a Caixa Econômica Federal para elaborar termo de referência para contratar empresa gerenciadora de projetos que, ao fim e ao cabo, irá conferir o que em tese já fora conferido.

Assim que, considerando a responsabilidade técnica pela elaboração dos projetos executivos de arquitetura e complementares pelo Instituto Habitat, cujas providências foram solicitadas por Vossa Excelência, por meio do OFGP 155/2012, sugiro a expedição de novo ofício à AGU, desta feita objetivando a responsabilização da Fundação Escola Politécnica da Bahia, eis que contratada justamente para a verificação dos projetos sobreditos.

Anexas as seguintes peças do processo 09.53.09.0212-35 cujo objeto é a contratação da Fundação Escola Politécnica da Bahia: fls.

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1. 84/88   | 11. 237     |
| 2. 164/165 | 12. 242/243 |
| 3. 186/189 | 13. 280/281 |
| 4. 190     | 14. 282     |
| 5. 196/198 | 15. 283     |
| 6. 200     | 16. 287     |
| 7. 201/204 | 17. 360/363 |
| 8. 205     | 18. 382/383 |
| 9. 208/209 | 19. 384     |
| 10. 219    |             |

Além das peças anteriores, acompanham ainda este ofício os seguintes documentos:

1. Ata da Comissão Especial de Licitação
2. Ata de reunião DG 003/20102
3. Planilha de acompanhamento da execução do contrato com os valores pagos à FEP.

Respeitosamente,

Tarcísio Filgueiras  
Diretor-Geral