





 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 1004 Série RPS, emitido em 04/12/2012	Número da Nota <b>00001004</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>04/12/2012 16:19:41</b>		
		Código de Verificação <b>5XLN-HDSF</b>		
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: 08.059.768/0001-42	Inscrição Municipal: 085.335-6		
	Nome/Razão Social: CINZEL ENGENHARIA LTDA			
	Endereço: RUA SAO MIGUEL 1080 - AFOGADOS - CEP: 50850-000			
	Município: Recife UF: PE E-mail: admseno@cinzelengenharia.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIAO				
CPF/CNPJ: 02.839.639/0001-90 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE - CEP: 40055-000				
Município: Salvador UF: BA E-mail: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
FATURA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 4 QUE COMPÕES O COMPLEXO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, PROCESSO Nº 09.53.09.0196-35, NOTA DE EMPENHO Nº 2009NE001592, CONCORRÊNCIA 004/09, NO PERÍODO DE 25/10/12 A 24/11/12.				
MATERIAIS R\$ 13.570,36				
SERVIÇOS R\$ 9.046,92				
DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO: BANCO: 320 - BICBANCO AGÊNCIA: 010-8 RECIFE C. CORRENTE: 42101610-8				
CBI Nº 51.206.95216/74				
Retenção de COFINS R\$ 678,52	Retenção de CSLL R\$ 226,17	Retenção de INSS R\$ 1.243,95	Retenção de IREPJ R\$ 271,41	Retenção de PIS R\$ 147,01
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.617,28</b>				
Código da Atividade Prestada <b>4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>13.570,36</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>9.046,92</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>452,34</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.</li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</li> <li>- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1004 Série RPS, emitido em 04/12/2012.</li> </ul>				


  
 Celso Pinheiro Magalhães  
 Eng.º Civil  
 CREA 2.815/D-SE

  
Luis Carlos Fueda Tejerizo  
Engenheiro Civil - Mat. 6012-9  
Dep. de Obras - TRT 5ª Região




  
Jair Altino de C. F. Filho  
Engenheiro Eletricista - Mat. 6048-8  
Departamento de Obras/TRT 5ª Região


  
Rivaleno Ribeiro Amâncio Costa  
Mat. 0905-0  
Departamento de Obras/TRT 5

**Atesto que os serviços especificados  
foram efetivamente executados em  
favor deste Departamento.  
Em, 05/12/2012**

  
Rômulo Soares Polari Filho  
Engenheiro Civil - Mat. 6014-5  
Dep. de Obras - TRT 5ª Região

*Atestado com os resumos listados  
no MEMORANDO DO/EAB n: 69/2012  
que encaminha este Nota Fiscal.*

 <p><b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS</p>	RPS Nº 1008 Série RPS, emitido em 04/12/2012	Número da Nota <b>00001008</b>
	 <p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Data e Hora de Emissão <b>04/12/2012 16:30:14</b>
		Código de Verificação <b>XPHN-PARX</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	CPF/CNPJ: 08.059.768/0001-42	Inscrição Municipal: 085.335-6
	Nome/Razão Social: CINZEL ENGENHARIA LTDA	
Endereço: RUA SAO MIGUEL 1080 - AFOGADOS - CEP: 50850-000		
Município: Recife	UF: PE	E-mail: admseno@cinzelengenharia.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIAO		
CPF/CNPJ: 02.839.639/0001-90	Inscrição Municipal: ----	
Endereço: RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE - CEP: 40055-000		
Município: Salvador	UF: BA	E-mail: -----
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
FATURA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE 3ª MEDIÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 4 QUE COMPÕES O COMPLEXO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, PROCESSO Nº 09.53.09.0196-35, NOTA DE EMPENHO Nº 2009NE001592, CONCORRÊNCIA 004/09, NO PERÍODO DE 25/10/12 A 24/11/12.		
MATERIAIS R\$ 986,43		
SERVIÇOS R\$ 657,62		
DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO: BANCO: 320 - BICBANCO AGÊNCIA: 010-8 RECIFE C. CORRENTE: 42101610-8		
CEI Nº 51.206.95216/74		
Retenção de COFINS R\$ 49,32	Retenção de CSLL R\$ 16,44	Retenção de INSS R\$ 90,42
		Retenção de TRPJ R\$ 19,73
		Retenção de PIS R\$ 10,69
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.644,05</b>		
Código da Atividade Prestada 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Valor Total das Deduções (R\$) 986,43	Base de Cálculo (R\$) 657,62	Alíquota (%) 5,00%
		Valor do ISS (R\$) 32,88
		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.</li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</li> <li>- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1008 Série RPS, emitido em 04/12/2012.</li> </ul>		

  
 Celso Pinheiro Magalhães  
 Eng. Civil  
 CREA 2.815/D-SE

EMPRESA:		MEDIDAÇÃO Nº 3		CONTRATANTE:		DATA: 24/11/12				
CINZEL ENGENHARIA LTDA		PACIAL ( X ) FINAL ( )		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		25/10 a 24/11/12				
OBRA:		MEDIDAÇÃO Nº 3		PERÍODO		M.A.CUMUL %				
Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 5ª Região		PACIAL ( X ) FINAL ( )		25/10 a 24/11/12		M.A.CUMUL %				
ITEM	UNID	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MEDIDAÇÃO PERÍODO QUANT	P.TOTAL	MEDIDAÇÃO ACUMULADA QUANT	P.TOTAL	M.A.CUMUL %
02	ESTRUTURA									
02.001	kg	Estrutura metálica	7.457,00	11,08	82.603,57	1.728,06	52.988,84	87.577,45	87,35%	
02.001.001	kg	Estrutura metálica montada, Aço A-242, CH - 1/8" A 2 1/2"	7.457,00	11,08	82.603,57	1.728,06	52.988,84	87.577,45	87,35%	
02.002	m2	Formas para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos	26,82	30,03	805,47	0,00	690,75	805,47	84,65%	
02.002.001	m2	Formas para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos	26,82	30,03	805,47	0,00	690,75	805,47	84,65%	
02.003	kg	Concreto, armadura, argamassa	289,20	7,86	2.272,22	0,00	7.501,41	16.851,94	100,00%	
02.003.002	kg	Aço ca - 50 diâm 6,3 a 12,5mm, para estruturas e fundações	289,20	7,86	2.272,22	0,00	2.272,22	2.272,22	100,00%	
02.003.003	kg	Aço ca - 50 diâm 3,4 a 6,4mm, para estruturas e fundações	644,53	8,01	5.165,44	0,00	424,52	644,53	100,00%	
02.003.004	m3	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado	6,60	397,17	2.621,31	0,00	1.826,97	6,60	100,00%	
02.003.005	m3	Argamassa projetada em paredes, traço t-1 (1:3) -cimento / areia	6,83	495,76	3.386,06	0,00	0,00	6,83	100,00%	
02.003.006	m3	Concreto pré-moldado 40Mpa	0,08	483,88	38,71	0,00	0,00	0,08	100,00%	
02.003.009	und	Bloco de concreto fck > 6Mpa, 14 x 19 x 49 cm	462,00	7,29	3.368,20	0,00	0,00	462,00	100,00%	
06	PISO									
06.002	und	Revestimento de piso	174.701,12	174.701,12	174.701,12	17.470,17	0,00	17.470,17	17.470,17	10,00%
06.002.001	m2	Piso Vinílico em placa com 2mm de espessura	3.111,29	56,15	174.701,12	311,13	17.470,17	311,13	17.470,17	10,00%
09	ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS									
09.003	m	Esquadrias metálicas	289,26	3.419,05	3.419,05	3.419,05	0,00	3.419,05	3.419,05	100,00%
09.003.080	m	Barra chata de alumínio 2x25,4mm	289,26	11,82	3.419,05	289,26	3.419,05	289,26	3.419,05	100,00%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO TÉRMICA									
13.001	und	Impermeabilização com lençol butílico	3,58	19,92	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.001.002	m2	Argamassa de regularização esp= 3, traço 1:3	3,58	19,92	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
20.001	und	Serviços complementares	24,00	9,23	221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	und	Teobol - TB 58180 - 5/8" x 180	46,00	3,85	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	und	Teobol - TB 12140 - 1/2" x 140	24,00	9,23	221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	m	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm2 (1 condutor) tp sintenax p/relli ou equiv (na cor preta)	24,00	48,58	1.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	m	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm2 (1 condutor) tp sintenax p/relli ou equiv (na cor azul)	8,00	48,58	388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	m	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 50 mm2 fornecimento e instalacao (na cor verde)	8,00	22,38	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	und.	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e instalacao	1,00	846,11	846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	und.	Terminal ou conector de pressao - para cabo 120mm2 - fornecimento e instalacao	8,00	18,15	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	und.	Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao	2,00	12,33	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		TOTAL GERAL			281.600,80	22.617,28	52.988,84	87.577,45	31,10%	

Uelson Pinheiro Magalhães
   
 Eng Civil
   
 CREA 2.815/D-SE

2352



## MEMÓRIA DE CALCULO DA 3ª MEDIÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO- 24/11/12

### 02 - ESTRUTURA

02.001 - Estrutura metálica

02.001.001 - Estrutura metálica montada, Aço A-242, CH - 1/8" A 2 1/2"

DESCRIÇÃO	PESO	PERCENTUAL	PESO A MEDIR
ALÇAS DE REFORÇO (POS 10) - NÍVEL 79.460	156	100%	156,00kg

TOTAL EXECUTADO = 156,00 kg

### 06 - PISO

06.002 - Revestimento de piso

06.002.001 - Forma Piso vinílico em placa com 2mm de espessura

TOTAL EXECUTADO = 311,13 m<sup>2</sup>

### 09 - ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS

09.003 - Esquadrias metálicas

09.003.080 - Aço Barra chata de alumínio 2x25,4mm

TOTAL EXECUTADO = 289,26kg

*Celso Pinheiro Magalhães*  
 Celso Pinheiro Magalhães  
 Eng.º Civil  
 CREA 2.815/D-SE