






8961
2


 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		RPS Nº 1065 Série RPS, emitido em 28/02/2013		Número da Nota 00001065		
				Data e Hora de Emissão 28/02/2013 10:54:57		
		PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.059.768/0001-42 Inscrição Municipal: 085.335-6 Nome/Razão Social: CINZEL ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA SAO MIGUEL 1080 - AFOGADOS - CEP: 50850-000 Município: Recife UF: PE E-mail: tesouraria@cinzelengenharia.com.br		Código de Verificação UB7H-HRRE		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIAO CPF/CNPJ: 02.839.639/0001-90 Inscrição Municipal: — Endereço: RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE - CEP: 40055-000 Município: Salvador UF: BA E-mail: —						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
FATURA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 4 QUE COMPÕES O COMPLEXO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, PROCESSO Nº 09.53.09.0196-35, NOTA DE EMPENHO Nº 2009NE001592, CONCORRÊNCIA 004/09, NO PERÍODO DE 25/12/12 A 15/02/13.						
MATERIAIS R\$ 23.808,87 SERVIÇOS R\$ 15.872,58						
DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO: BANCO: 320 - BICBANCO AGÊNCIA: 010-8 RECIFE C. CORRENTE: 42101610-8 CEI Nº 51.206.95216/74						
Retenção de COFINS R\$ 1.190,44		Retenção de CSLL R\$ 396,81	Retenção de INSS R\$ 2.182,48	Retenção de IRPJ R\$ 476,18	Retenção de PIS R\$ 257,83	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.681,45						
Código da Atividade Prestada 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS						
Deduções (R\$) 23.808,87	Desconto incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 15.872,58	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 793,62	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1065 Série RPS, emitido em 28/02/2013.						


 Celso Pinheiro Magalhães
 Eng.º Civil
 CREA 2.815/D-SE

Atestada com a ressalva constante no
Memorando D/CAB 07/2013.


Alexandre Potari Filho
Engenheiro Civil - Matr. 6014-5
Núcleo de Manutenção e Projetos TRT5


Ramondson B. Lima


Felipe Borges Cunha
Engenheiro Eletricista - Matr. 6168-0
Núcleo de Manutenção e Projetos TRT5

Atesto que os serviços especificados
foram efetivamente executados em
favor deste Departamento.
Em, 28/10/13



EMPRESA:		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO		MEDIÇÃO Nº 5		CONTRATANTE:		DATA: 15/02/13	
CINZEL ENGENHARIA LTDA				PACIAL (X) FINAL ()		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		PERÍODO	
OBRA:		DISCRIMINAÇÃO		PREÇO UNIT		PREÇO TOTAL		MEDIÇÃO ANTERIOR	
Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 5ª Região								25/12/12 a 15/02/13	
ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	M.ACUMUL %
02	ESTRUTURA			100.260,98		11.974,58		99.552,03	99,29%
02.001	Estrutura metálica			82.603,57		11.974,58		81.894,62	99,14%
02.001.001	Estrutura metálica montada, Aço A-242, CH - 1/8" A 2 1/2"	7.457,00	11,08	82.603,57	1.081,00	11.974,58	7.393,00	81.894,62	99,14%
02.002	Formas			805,47		0,00		805,47	100,00%
02.002.001	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos	26,82	30,03	805,47		0,00	26,82	805,47	100,00%
02.003	Concreto, armadura, argamassa			16.851,94		0,00		16.851,94	100,00%
02.003.002	Aço ca - 50 diâm 6,3 a 12,5mm, para estruturas e fundações	289,20	7,86	2.272,22		0,00	289,20	2.272,22	100,00%
02.003.003	Aço ca - 60 diâm 6,3 a 6,4mm, para estruturas e fundações	644,53	8,01	5.165,44		0,00	644,53	5.165,44	100,00%
02.003.004	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado	6,60	397,17	2.621,31		0,00	6,60	2.621,31	100,00%
02.003.005	Argamassa projetada em paredes, traço t-1 (1:3) - cimento / areia	6,83	496,76	3.386,06		0,00	6,83	3.386,06	100,00%
02.003.006	Concreto pré-moldado 40Mpa	0,08	483,88	38,71		0,00	0,08	38,71	100,00%
02.003.009	Bloco de concreto fck > 6Mpa, 14 x 19 x 49 cm	462,00	7,29	3.368,20		0,00	462,00	3.368,20	100,00%
06	PISO			174.701,12		24.957,30		124.786,51	71,43%
06.002	Revestimento de piso			174.701,12		24.957,30		124.786,51	71,43%
06.002.001	Piso vinílico em placa com 2mm de espessura	3.111,29	56,15	174.701,12	444,47	24.957,30	2.222,35	124.786,51	71,43%
09	ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS			3.419,05		0,00		3.419,05	100,00%
09.003	Esguadriãs metálicas			3.419,05		0,00		3.419,05	100,00%
09.003.080	Barra chata de alumínio 2x25,4mm	289,26	11,82	3.419,05		0,00	289,26	3.419,05	100,00%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO TÉRMICA			71,31		0,00		71,31	0,00%
13.001	Impermeabilização com lençol butílico			71,31		0,00		71,31	0,00%
13.001.002	Argamassa de regularização esp=3, traço:1:3	3,58	19,92	71,31		0,00	3,58	71,31	0,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			3.148,34		2.749,57		2.749,57	87,33%
20.001	Serviços complementares			3.148,34		2.749,57		2.749,57	87,33%
	Tecbolt - TB 56180- 5/8" x 160	24,00	9,23	221,46		0,00		221,46	0,00%
	Tecbolt - TB 12140- 1/2" x 140	46,00	3,85	177,31		0,00		177,31	0,00%
	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv (na cor preta)	24,00	48,58	1.165,92	24,00	1.165,92	0,00	1.165,92	100,00%
	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv (na cor azul)	8,00	48,58	388,64	8,00	388,64	0,00	388,64	100,00%
	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 50 mm2 fornecimento e instalação (na cor verde)	8,00	22,38	179,04	8,00	179,04	0,00	179,04	100,00%
	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e instalação	1,00	846,11	846,11	1,00	846,11	0,00	846,11	100,00%
	Terminal ou conector de pressao - para cabo 120mm2 - fornecimento e instalação	8,00	18,15	145,20	8,00	145,20	0,00	145,20	100,00%
	Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalação	2,00	12,33	24,66	2,00	24,66	0,00	24,66	100,00%
	TOTAL GERAL			281.600,80		39.681,45		82.359,04	81,86%


 Celso Pinheiro Magalhães
 Eng.º Civil
 CREA 2.815/D-SE

8964
D

85.65
C

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA 5ª MEDIÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO – 15/02/13

02 - ESTRUTURA

02.001 - Estrutura metálica

02.001.001 - Estrutura metálica montada, Aço A-242, CH - 1/8" A 2 1/2"

DESCRIÇÃO	PESO	PERCENTUAL	PESO A MEDIR
SUPORTE S.1, S.2, S2.E e S2.D (PE 102)	990	100%	990,00kg
ALÇAS DE REFORÇO (PE 114)	91	100%	91,00kg

TOTAL EXECUTADO = 1.081,00 kg

06 - PISO

06.002 – Revestimento de piso

06.002.001 - Forma Piso vinílico em placa com 2mm de espessura (1º SS)


TOTAL EXECUTADO = 444,47 m²

20 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.001 – Serviços complementares

- Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm² (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv (na cor preta)TOTAL EXECUTADO = 24,00 m- Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm² (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv (na cor azul)TOTAL EXECUTADO = 8,00 m- Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 50 mm² fornecimento e instalacao (na cor verde)TOTAL EXECUTADO = 8,00 m

- Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e instalacao

TOTAL EXECUTADO = 1,00 und.- Terminal ou conector de pressao - para cabo 120mm² - fornecimento e instalacaoTOTAL EXECUTADO = 8,00 und.- Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm² - fornecimento e instalacaoTOTAL EXECUTADO = 2,00 und.

 Celso Pinheiro Magalhães
 Eng.º Civil
 CREA 2.815/D-SE