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Nome do Projeto Código do Projeto

SISDOV (Sistema de Oitiva) – Nacionalização JUD202203

Gerente do Projeto

André Muniz

Usuário/Demandante Período do Projeto

CSJT ago/2020 a fev/2023

Sumário do Projeto Sim Não Explicação

Os objetivos globais mudaram? X

Os entregáveis (produtos/artefatos) planejados foram
alterados?

X
Melhorias sugeridas pela Corregedoria
Nacional

Existem questões críticas? X

A infraestrutura de TI ficou centralizada no
TRT5, dessa maneira o TRT5 ficou
responsável pela sustentação do SISDOV
de todos os Regionais.

Existem impactos externos? X

-Necessidade de interação com sistema
JTe dos Tribunais.

-Necessidade de interação com sistema de
consulta à base da RFB provido pelo TST.

Existem problemas de qualidade nos entregáveis? X

A equipe enfrenta problemas para realizar as
atividades propostas?

X

O prazo final de alguma atividade relevante ou do
projeto como o todo foi ou será perdido?

X



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Produtos planejados para o período Produtos entregues até o momento

-Pacote Primavera (2.7.x)

-Melhorias do SISDOV

-Pacote Primavera (2.7.x)

-Melhorias do SISDOV

Parecer Técnico

O projeto foi concluído e encerrado.
Vale salientar que não estavam previstas melhorias no SISDOV, inicialmente seria apenas nacionalizar o que
já estava funcionando no TRT5, porém a Corregedoria Nacional propôs melhorias que entraram no escopo do
projeto.


