



PROAD 9254/2022

Salvador, 15 de setembro de 2023.

 VANDERLAN
ALMEIDA
FONTES
15/09/2023 15:07

 ANA MARIA
BARBOSA
GOMES
GUIMARAES
15/09/2023 15:15

 FELIPE
BORGE
CUNHA
15/09/2023 15:16

À Coordenadoria de Contabilidade,

Assunto: Boletim de Medição nº 2 da Fase 2 do contrato (Proad 9254/2022).

Encaminhamos, para liquidação de despesa, medição referente aos serviços da Fase 2 do contrato, executados no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, objeto do Proad 9254/2022, contendo os documentos administrativos e as seguintes NF's:

- Boletim de medição nº 02 - Fase 2, doc. 220;
- NF 0003069 no valor total de R\$ 131.576,51, doc. 220;
- Relatório Fotográfico e memória de cálculo dos serviços executados no período, doc. 220.

Por fim, atestamos que os serviços objeto do PROAD 9254/2022 foram prestados em favor do TRT5.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães

Analista Judiciário - Arquiteta

Diretora da Coordenadoria de Manutenção e Projetos

(assinado eletronicamente)

Vanderlan Almeida Fontes

Analista Judiciário - Engenheiro Civil

Coordenadoria de Manutenção e Projetos

(assinado eletronicamente)

Felipe Borges Cunha

Analista Judiciário - Engenheiro Eletricista

Coordenadoria de Manutenção e Projetos





(assinado eletronicamente)

Manoel Rodrigo Nicodemos Candido

Analista Judiciário - Engenheiro Civil

Coordenadoria de Manutenção e Projetos

(assinado eletronicamente)

Luciana Áquila

Analista Judiciário - Arquiteta

Coordenadoria de Manutenção e Projetos





ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

Processo administrativo: 9254/2022

Assuntos: Contratação de empresa especializada para execução de reforma geral do Complexo Empresarial 2 de Julho, situado na Rua Ivonne Silveira, nº 248, Paralela, Salvador/BA, para implantação de todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT5, quais sejam, as de 1ª e 2ª Instâncias, bem como as unidades administrativas, conf. proad 9254/2022, da CMP.

VANDERLAN
ALMEIDA
FONTES
15/09/2023 10:31
ANA MARIA
BARBOSA
GOMES
GUIMARAES
15/09/2023 14:03
FELIPE
BORGES
CUNHA
15/09/2023 14:31

NF REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA FASE 2 DO CONTRATO, PROAD 9254/2022. ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS FORAM REALIZADOS EM PROVEITO DESTE TRIBUNAL. CENTRO DE CUSTO: 80,11% PARA O 1º GRAU E 19,89% PARA O 2º GRAU.

Fornecedor: ANKARA ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 13.578.869/0001-60

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
00003069	R\$131.576,51	R\$0,00	R\$131.576,51	R\$105.405,94	R\$26.170,57

